

Plan anual operativo del Servicio de Informática para el 2010 actualizado a (mar 09/03/10)

Código	Nombre del proyecto	Prioridad	Prioridad	Liderado	Participa
1	Analizar funcionamiento, procesos e indicadores del Servicio y aplicar la mejora continua	200		JS	
1.1	Recoger la satisfacción del personal y clientes y analizar resultados	100	●	JS	UID;URCST;USIG
1.2	Evaluación de competencias	100	●	JS	UID;URCST;USIG
1.3	Participar en el proyecto piloto de uso de una herramienta de gestión de procesos, indicadores y objetivos	100	●	JS	USIG;UID;URCST
1.4	Definir y desarrollar Plan de Difusión de la Carta de Servicios	100	●	JS	UID;URCST;USIG
1.5	Revisar el sistema de gestión de la calidad	200	●	JS	UID;URCST;USIG
1.6	Documentar y fusionar las medidas de contingencia en un único documento de referencia	300	●	JS	UID;URCST;USIG
1.7	Avanzar en la política medioambiental: Oficina sin papel.	300	●	JS	UID;URCST;USIG
1.8	Análisis de necesidades para las nuevas instalaciones del Servicio de Informática	300	●	JS	UID;URCST;USIG
1.9	Colaborar en el Proyecto de Diseño, Implantación y Certificación del Sistema de Gestión de la Accesibilidad Universal	200	●	JS	URCST;UID;USIG
2	Diseñar y atender las necesidades de cableado estructurado y electrónica de acceso en edificios nuevos y reformados	100		URCST	
2.1	Estudio y ejecución de las obras correspondientes a las necesidades de ampliación de infraestructura de voz y datos en dependencias del person:	100	●	URCST	URCST
2.2	Estudio de las necesidades de infraestructura de voz y datos para las dependencias de la UJA en el edificio CTSA y Edificio de Empresas en GEOL	300	●	URCST	URCST
2.3	Estudio y ejecución del proyecto de obra para la infraestructura de voz y datos para el Consejo Social	100	●	URCST	URCST
2.4	Estudio de las necesidades de infraestructura de voz y datos para el proyecto de guardería y alojamientos universitarios en el Campus las Lagunill	300	●	URCST	URCST
2.5	Adaptación de la infraestructura de comunicaciones y dotación de equipamiento acorde con la remodelación de aulas en el B5	100	●	URCST	URCST;UID
2.6	Puesta en funcionamiento de las infraestructuras de voz y datos del edificio A1	200	●	URCST	URCST
2.7	Ejecución del proyecto de obra para la infraestructura de voz y datos para la adaptación provisional del módulo anexo del edificio D2	100	●	URCST	URCST
2.8	Estudio del proyecto de obra para la infraestructura de voz y datos para la reforma integral del edificio D2	300	●	URCST	URCST
2.9	Estudio y ejecución del proyecto de cableado estructurado de la adaptación del edificio C1 y su electrónica de acceso	100	●	URCST	URCST
2.10	Ejecución del proyecto de obra para las necesidades de infraestructura de voz y datos para el nuevo edificio C6	100	●	URCST	URCST
2.11	Estudio y ejecución del proyecto de cableado estructurado del edificio C2 y su electrónica de acceso	300	●	URCST	URCST
2.12	Estudio y ejecución del proyecto de cableado estructurado del edificio B1 y su electrónica de acceso	300	●	URCST	URCST
2.13	Estudio y ejecución del proyecto de cableado estructurado de la adaptación de la 2ª planta del edificio C4 y su electrónica de acceso	200	●	URCST	URCST
2.14	Estudio y ejecución de los traslados de los servicios de voz y datos del Consejo Social, D2, C2, SAAE, Geolit, C6, D3 y B1.	300	●	URCST	URCST
3	Implantar mejoras en la infraestructura de comunicación de voz y datos de la Universidad	100		URCST	URCST
3.1	Adquisición e implantación del nuevo equipamiento en la red inalámbrica	100	●	URCST	URCST;UID
3.2	Prueba, e implantación si procede, de la solución adoptada para la tecnología de telefonía IP en la Universidad	100	●	URCST	URCST;UID
3.3	Estudio e implantación, si procede, del plan de optimización del direccionamiento de la red cableada (RIUJA) para el PDI	200	●	URCST	URCST
3.4	Estudio e implantación, si procede, del plan de optimización del direccionamiento de la red cableada (RIUJA) para el PAS	300	●	URCST	URCST
3.5	Colaborar en la integración de la tecnología de control inteligente de las instalaciones de la UJA (Inmótica) con la Unidad Técnica.	300	●	URCST	URCST
3.6	Implantación de mejoras del sistema de gestión unificada de amenazas perimetral e interno	300	●	URCST	URCST
3.7	Finalizar la implementación del nivel 3 de la red multicast de RICA, RedIRIS, Geant	100	●	URCST	URCST
4	Implantar mejoras en la infraestructura de sistemas multiusuario del Centro de Proceso de Datos	100		UID	
4.1	Estudio y realización del proceso de contratación de los contratos mayores de mantenimiento del Servicio de Informática	200	●	UID	UID;USIG;URCST
4.2	Análisis de necesidades de equipamiento de sistemas multiusuario y adquisición	100	●	UID	UID;USIG;URCST
4.3	Instalación y configuración de nuevo equipamiento para sistema de backup	200	●	UID	UID;USIG;URCST
4.4	Alojamiento y virtualización de servidores externos al SI	100	●	UID	URCST;UID;USIG
4.5	Paso a explotación de pc virtuales	100	●	UID	UID;URCST
4.6	Análisis e implantación del sistema de alta disponibilidad del servicio de correo-e	100	●	URCST	URCST;UID
4.7	Migración de los buzones de correo-e al nuevo sistema	100	●	URCST	URCST;UID
4.8	Optimización de servidor ambar	200	●	UID	UID;URCST
4.9	Optimización de servidores de aulas	300	●	UID	UID;URCST
4.10	Tuning de servidores de automatrícula	100	●	USIG	USIG
4.11	Análisis de viabilidad de migración a Virtual Center /Vsphere	300	●	JS	UID;USIG;URCST
4.12	Colaborar en la conexión del equipamiento de Uniradio	100	●	UID	URCST;UID
5	Implantar mejoras en la infraestructura de microinformática de la Universidad	100		UID	
5.1	Análisis de impacto y ampliación de soporte del sistema operativo Windows 7	100	●	UID	UID;URCST;USIG
5.2	Estudiar alternativas al sistema de clonación de equipos (rembo)	200	●	UID	UID
5.3	Revisión, optimización y desarrollo de la convocatoria del software para docencia	200	●	UID	UID
5.4	Estudio de alternativas para el sistema antivirus de escritorio	200	●	UID	UID
5.5	Puesta en marcha del servicio de Dotación de Equipamiento	200	●	UID	UID;URCST
5.6	Optimización de los puestos de uso común en la Biblioteca	300	●	UID	UID;URCST
5.7	Aumento en unidades de los portátiles de préstamo de la Biblioteca	300	●	UID	UID
5.8	Diseño e implantación de aula de formación del PAS	300	●	UID	UID;URCST
6	Implantar mejoras y nuevas funcionalidades en los servicios de audiovisuales y multimedia	100		UID	
6.1	Revisión y optimización de servicios ofrecidos desde la UMAM	100	●	UID	UID
6.2	Instalación y configuración de nuevo equipamiento para el servicio de videoconferencia	100	●	UID	UID;URCST
6.3	Estudio y dotación de medios audiovisuales en salas comunes	100	●	UID	UID
6.4	Entrada en producción de servicios de Adobe Connect	100	●	UID	UID;URCST
6.5	Instalación y difusión de pizarras digitales y videoproyectores en departamentos docentes	100	●	UID	UID
6.6	Poner en marcha un nuevo servicio de grabación de clases y pildoras de aprendizaje	100	●	UID	UID;URCST
6.7	Puesta en marcha del aula de docencia avanzada y trabajo a distancia en grupo	100	●	UID	UID;URCST
6.8	Implantar aula de docencia avanzada y trabajo a distancia en grupo en Linares	300	●	UID	UID;URCST
7	Implantar mejoras y nuevas funcionalidades en los Sistemas de Información y bases de datos corporativas	100		USIG	

Plan anual operativo del Servicio de Informática para el 2010 actualizado a (mar 09/03/10)

Código

Nombre del proyecto

Prioridad

Prioridad

Liderado

Participa

Código	Nombre del proyecto	Prioridad	Prioridad	Liderado	Participa
7.1	Participar en la implantación del sistema de control de presencia	200		USIG	USIG;URCST
7.2	Paso a explotación de las versiones de UXXI desarrolladas con Oracle 10gr2	100		USIG	USIG
7.3	Migración cliente UXXI-INT a la versión web	100		USIG	USIG
7.4	Migración UXXI-EC a la versión web	300		USIG	USIG
7.5	Colaborar en la valoración técnica de las soluciones a la facturación electrónica	200		USIG	USIG
7.6	Implantación del módulo de acceso en UXXI-AC	100		USIG	USIG
7.7	Paso a explotación del módulo para el procedimiento de contrato de estudios para estudiantes de movilidad internacional	100		USIG	USIG
7.8	Paso a explotación del módulo para la gestión de relaciones internacionales	300		USIG	USIG
7.9	Actualización de Docnet	200		USIG	USIG;UID;URCST
7.10	Habilitar la expedición del título EEES	200		USIG	USIG
7.11	Colaborar en la implantación del seguimiento de prácticas	200		USIG	USIG
7.12	Colaborar con el Servicio de Personal en la gestión de las tarjetas identificativas	100		USIG	USIG;UID
7.13	Implantar los módulos de LDAP en el sistema de Gestión Bibliotecaria	100		USIG	USIG;UID;URCST
7.14	Extracción de datos de adquisiciones de Biblioteca del antiguo sistema Absys	100		UID	UID;USIG
7.15	Actualización y automatización de la plataforma de Docencia Virtual	100		UID	UID;USIG
7.16	Automatización de creación de espacios en Docencia Virtual	300		UID	UID;USIG
7.17	Migración y optimización de la aplicación de gestión de solicitudes	100		UID	UID;URCST;USIG
7.18	Participar en la implantación de la Administración electrónica	100		USIG	USIG;URCST;UIE
7.19	Colaborar en la validación e implantación de nuevos datamart del DataWareHouse	200		USIG	USIG
7.20	Adaptación Campus Virtual al nuevo modelo de secretaría única	100		USIG	USIG
7.21	Primera fase de migración de Campus Virtual a Portal	100		USIG	USIG
7.22	Paso a explotación de IdP de la UJA	100		USIG	USIG
7.23	Migración ARCOS a oracle10g y adaptación a la nueva estructura LDAP-Federación.	100		USIG	USIG
7.24	Paso a explotación de la nueva estructura de LDAP	100		USIG	USIG;UID;URCST
7.25	Colaboración en la implantación del sistema de acceso electrónico y gestor de solicitudes en el CICT	100		JS	URCST;UID;USIG
7.26	Implantación del gestor documental para Biblioteca	200		JS	URCST;USIG
7.27	Implantación del gestor documental para Archivo General	200		JS	URCST;USIG
8	Implantar mejoras y nuevas funcionalidades en los Servicios Telemáticos	100		URCST	
8.1	Desarrollo de la implantación del gestor de contenidos web y documental del servidor institucional	100		URCST	URCST;UID
8.2	Finalización de la implantación del formato alternativo (nombre.apellidos@ujaen.es) de las direcciones de correo-e	100		URCST	URCST;UID;USIG
8.3	Adquisición e implantación del nuevo sistema de indexación y búsqueda de información para el web institucional (Google Search Appliance)	100		URCST	URCST
8.4	Portal de servicios TIC de apoyo a la docencia	100		UID	UID
8.5	Actualización del sistema de proxies-cache	300		URCST	URCST
8.6	Asumir el mantenimiento del sistema de revistas electrónicas con el sistema Open Journal System (OJS)	300		URCST	URCST