

**Objetivos del SI - Curso 06-07.mpp.** Periodo de ejecución:lun 02/10/06 - mar 31/07/07

Id		Número de ítem	Nombre de tarea	Descripción	Adscrito	Prioridad	% completado
1		1	<b>Plan de calidad en la gestión de los Servicios.</b>		<b>JS</b>	<b>100</b>	<b>0%</b>
2		1.1	Definir SLA de los servicios	Incluida la definición de indicadores y generación de estadísticas	JS	200	0%
3		1.2	Publicitar el Servicio de Informática	Mediante videos, ppt, flash, horas TIC, etc	JS	200	0%
4		1.3	Implantar Phpmfaq	Sistema para la gestión y consulta de FAQ para técnicos del Servicio	URCST	100	0%
5		1.4	Mejorar protocolos de comunicación con servicios administrativos	Solicitado por Serv. Mantenimiento: Concretar. Con Serv Personal y Serv Contratación: protot	JS	400	0%
6		1.5	Realizar la carta de servicios	Según las directrices indicadas por el Serv de Planificación	JS	600	0%
7		1.6	Realizar encuestas		JS	600	0%
8		2	Evaluación del Servicio de Informática	Finaliza con el Plan de Mejora elaborado	JS	100	10%
9		3	Nuevas instalaciones para el Servicio	Solicitar proyecto a Feder de nuevo Servicio de Informática	JS	200	0%
10		4	Plan de formación del Servicio	Solicitar formación 06/07 y ejecutar cursos concedidos	JS	200	0%
11		5	Participación en la elaboración de Reglamento de Seguridad	Proyecto coordinado por la Secretaría General	JS	300	0%
12		6	Soporte a elecciones a Rector	Habilitar espacio web, correo-e, foro, ¿informatizar proceso de elecciones?, etc	JS	300	0%
13		7	Proyecto de accesibilidad global	solicitado por Vic. Calidad. Estudio de accesibilidad en web, campus virtual y aulas	JS	400	0%
14		8	<b>Seguridad interna y perimetral</b>		<b>URCST</b>	<b>100</b>	<b>0%</b>
15		8.1	Implantación de sistema de gestión de tráfico		URCST	100	0%
16		8.2	Análisis y comparativa de nuevas versiones de Panda	Automatización, distribución e implnatación de nueva versión (local y adminsecure 4.0)	UID	200	0%
17		8.3	Migración del servidor de monitorización	Hardware y software	URCST	400	0%
18		8.4	Estudio de nuevo sistema de detección de intrusos (IDS)		URCST	600	0%
19		8.5	Implantación de sistema detección de gusanos, virus y vulnerabilidades		URCST	800	0%
20		8.6	Sistema de cortafuegos centralizado para aulas	centralizar actuales cortafuegos de aulas (ipcop)	URCST	900	0%
21		9	<b>Traslados (cableados, conexión red y telefonía)</b>		<b>URCST</b>	<b>100</b>	<b>0%</b>
22		9.1	A3: Laboratorio A3-081. Dpto ingeniería Mecánica	Cablear laboratorio	URCST	100	0%
23		9.2	Linares B: Laboratorios de investigación	Reforma dependencia B-018	URCST	100	0%
24		9.3	Fundación del Plan Estratégico	Cableado para nuevo sistema centralizado de voz y datos con Telefónica	URCST	200	0%
25		9.4	C3: Remodelación	Cableado previsto para abril-mayo 2007	URCST	700	0%
26		9.5	C1: Ampliación del aula magna	Cableado previsto para junio 2007	URCST	800	0%
35		10	<b>Servicio de conexión a RIUJA</b>		<b>URCST</b>	<b>100</b>	<b>0%</b>
36		10.1	Normativa y procedimientos de 1er y 2º nivel	Ya elaborados. Aprobar	JS	100	0%
37		10.2	Redistribución del direccionamiento IP	en el PDI.	URCST	300	0%
38		10.3	Ampliación de la infraestructura de backbone de RIUJA	Redundancia en enlaces entre edificios (FEDER) e integración aulas (no feder)	URCST	400	0%
39		11	<b>Servicio RIMUJA</b>		<b>URCST</b>	<b>100</b>	<b>0%</b>
40		11.1	Normativa y procedimientos de 1er y 2º nivel	Ya elaborados. Aprobar	JS	100	0%
41		11.2	Instalación dispositivos antirrobo para pto acceso	adquisición e instalación	URCST	100	0%
42		11.3	Habilitar acceso por portal cautivo	Para ello es necesario actualizar software pto acceso	URCST	200	0%
43		11.4	Incorporación a AndalWifi	Implantación del acceso Eduroam (wpa, web, vpn)	URCST	400	0%
44		11.5	Incorporación a Eduroam	Implantación del acceso AndalWifi (wpa, web, vpn)	URCST	400	0%
45		11.6	Migración de portátiles conectados a RIUJA	Definir y ejecutar	URCST	300	0%
46		12	<b>Servicio VPN</b>		<b>URCST</b>	<b>100</b>	<b>0%</b>
47		12.1	Evaluar soluciones para conexiones múltiples desde Consejo Social/Plan	VPN site to site?	URCST	100	0%
48		12.2	Normativa y procedimientos de 1er y 2º nivel	Elaborar y aprobar	URCST	300	0%
49		12.3	Estudio de soluciones para el acceso remoto de BBDD y publicaciones el	Solución de respuesta universal para convenios con otras entidades	URCST	600	0%
50		13	Servicio de videoconferencia. Mejorar la dotación de instalaciones	Sala fija 1ª planta zabaleta y sala individual	URCST	400	0%
51		14	<b>Servicio de Telefonía fija y móvil</b>		<b>URCST</b>	<b>100</b>	<b>0%</b>
52		14.1	Migración de operador de telefonía móvil		URCST	100	0%
53		14.2	Fundación del Plan Estratégico	nuevo sistema centralizado de voz y datos con Telefónica	URCST	200	0%
54		14.3	Ampliación infraestructura de centralita de Lagunillas	Para nuevas extensiones y terminales para Serv Gestión Académica	URCST	200	0%
55		14.4	Normativa y procedimientos de 1er y 2º nivel	Elaborar y aprobar	URCST	600	0%
56		15	<b>Servicio de correo electrónico</b>		<b>URCST</b>	<b>100</b>	<b>0%</b>
57		15.1	Normativa y procedimientos de 1er y 2º nivel	Modificar y aprobar	JS	100	0%
58		15.2	Habilitar autenticación en envíos	Integración de las estafetas de 2º nivel con LDAP	URCST	100	0%
59		15.3	Mejorar configuración de webmail	Principalmente para ayudar a eliminar spam: crear carpetas, etc	URCST	400	0%
60		15.4	Implantación de servidores IMAP		URCST	600	0%
61		15.5	Implantación del servicio de intercambio de ficheros grandes		URCST	600	0%
62		15.6	Auditar la actividad de buzones, web, mysql, ...	recolector de información sobre actividad de cuentas	URCST	800	0%
63		15.7	Migración de buzones del PAS y PDI a SAN	Si técnicamente es posible, a servidores ardilla y jineta	URCST	700	0%
64		16	<b>Servicio de listas de distribución</b>	<b>Proyectos 9.1.4 y 9.1.5 del plan estratégico</b>	<b>URCST</b>	<b>100</b>	<b>0%</b>
65		16.1	Automatización de listas institucionales		URCST	100	0%

**Objetivos del SI - Curso 06-07.mpp.** Periodo de ejecución:lun 02/10/06 - mar 31/07/07

Id	Júmer de esquem	Nombre de tarea	Descripción	Adscrito	Prioridad	% completad
66	16.2	Renovación del software de gestión		URCST	300	0%
67	16.3	Normativa y procedimientos de 1er y 2º nivel	Revisión, modificación y aprobación, si procede	URCST	400	0%
68	16.4	Redefinición de listas departamentales	Automatizar o delegar su administración al departamento	URCST	400	0%
69	17	<b>Servicio Web</b>	<b>Proyecto 3.2.2 y Proyecto 9.1.1 del plan estratégico</b>	<b>URCST</b>	<b>100</b>	<b>0%</b>
70	17.1	Soporte a la gestión de web de las Jornadas de Gerencia		URCST	100	0%
71	17.2	Normativa y procedimientos de 1er y 2º nivel	Modificar y aprobar	JS	100	0%
72	17.3	Renovación del servidor web de Microsoft	Renovar hardware	URCST	600	0%
73	17.4	Asignación automática de contadores para hospedajes web		URCST	600	0%
74	17.5	Estudio e implantación de gestor de contenidos web	Evaluación	URCST	800	0%
75	18	<b>Servicio LDAP.</b>		<b>USIG</b>	<b>100</b>	<b>0%</b>
76	18.1	Incorporación de becarios y resto de personal aún no incluido		USIG	100	0%
77	18.2	Implantación definitiva de ARCOS	Administración de recursos del servicio de correo-e y otros servicios telemáticos.2º fase de implantación: Altas de usuarios sincronizadas y generación de cartas automáticas	USIG	100	0%
78	19	<b>Sistema de Información de Recursos humanos</b>		<b>USIG</b>	<b>100</b>	<b>7%</b>
79	19.1	Migración a versión WEB de UXXI-RRHH		USIG	100	10%
80	19.2	Implantación de la consulta nóminas vía web	Implantación del "Pórtal" de OCU	USIG	600	0%
81	19.3	Recodificación de RPT de funcionarios y de Cargos Académicos	Proyecto 9.3.2 y Proyecto 10.1.2 del plan estratégico	USIG	100	10%
82	20	CONTROL HORARIO. Implantación del sistema	Sincronizar datos con UXXI, parametrizar, puesta en marcha	USIG	100	10%
83	21	Control de accesos a edificios. Traspaso de competencias	Este servicio pasará a ser gestionado por la USIG	USIG	400	0%
84	22	Sistema de Información de Gestión Económica. Actualización	Actualización a versión 5.9 (sobre oracle 9i o 10g)	USIG	600	0%
85	23	<b>TRIBU</b>	<b>Gestión de Telefonía, Redes, Inventario, Base de datos Unificada</b>	<b>USIG</b>	<b>100</b>	<b>0%</b>
86	23.1	Introducir datos de infraestructura RIUJA		URCST	100	0%
87	23.2	Introducir datos de Inventario		UID	100	0%
88	23.3	Introducir datos de Telefonía y generar guía		URCST	100	0%
89	23.4	Integración TRIBU-inventario y TRIBU-hominis		USIG	600	0%
90	24	<b>Sistema de Información de Gestión Académica y Recursos Docentes.</b>		<b>USIG</b>	<b>200</b>	<b>0%</b>
91	24.1	Uso del "login único" para UXXI-Académico	Integración con LDAP (autenticación SSO)	USIG	200	0%
92	24.2	Adaptación al nuevo modelo de financiación	Desarrollo propio	USIG	100	0%
93	25	Gestión de subvenciones por contratos laborales en prácticas para titulados	Desarrollo nuevo	USIG	900	0%
94	26	<b>Becas Sócrates-Erasmus.</b>		<b>USIG</b>	<b>200</b>	<b>0%</b>
95	26.1	Desarrollo de relaciones internacionales.	Desarrollo propio???????????	USIG	200	0%
96	26.2	Mejora de listados y sistema de cruce de datos con la Agencia Estatal de Administración Tributaria	solicitado por F. Valverde. Desarrollo propio. Pruebas para febrero	USIG	700	0%
97	26.3	Integración en UXXI de todas las convocatorias de becas	solicitado por F. Valverde. Desarrollo propio	USIG	700	0%
98	27	Gestión de la Investigación	Adquisición e implantación	USIG	100	0%
99	28	Integrador. Actualización	Actualización a versión para oracle 9i	USIG	700	0%
100	29	<b>Sistema de Gestión bibliotecaria.Migración a Millenium</b>		<b>UID</b>	<b>100</b>	<b>0%</b>
101	29.1	Migración a Millenium	Migración pdte Biblioteca. Este objetivo pasará a la USIG.	USIG	100	0%
102	29.2	Migración directorio de recursos electrónicos	Migración a servidor Papiro.	UID	400	0%
103	29.3	Creación de repositorio digital	Repositorio de producción científica	UID	600	0%
104	30	Gestión de Deportes (SIGED). Instalación de la versión web	Instalación de la versión web e integración con LDAP	USIG	100	0%
105	31	Bolsa de alojamiento. Desarrollo y migración	Desarrollo de generador de informes y migración a MYSQL y PHP	USIG	600	0%
106	32	Automatizar la gestión del almacén de la Universidad	¿Usar UXXI-Económico o adquirir o desarrollar aplicación?	USIG	300	0%
107	33	Servicio de centralización de bases de datos y publicaciones	Definir protocolo de actuación y difundir	USIG	700	0%
108	34	<b>REGISTRO</b>		<b>USIG</b>	<b>100</b>	<b>33%</b>
109	34.1	Puesta en marcha definitiva del registro presencial		USIG	100	100%
110	34.2	Puesta en marcha definitiva del registro telemático	Formularios comunes a UUA y uno particular de la UJA. Operativo pp 2007	USIG	300	0%
111	34.3	Estudio viabilidad de implantación de WARDA	Para la gestion documental del Registro	USIG	700	0%
112	35	FIRMA ELECTRÓNICA.Potenciar el uso de la firma electrónica	Firma de actas y solicitud del Serv. Informática	USIG	400	0%
113	36	<b>Campus Virtual</b>		<b>USIG</b>	<b>100</b>	<b>3%</b>
114	36.1	Nueva opción para consultar fichas de alumnos de cursos anteriores		USIG	100	100%
115	36.2	Importar horarios de recursos docentes	Solicitado por Francisco Javier Gallego	USIG	200	10%
116	36.3	Normativa y procedimientos de 1er y 2º nivel	Normativa para envíos SMS y procedimientos para Campus Virtual	USIG	100	0%
117	36.4	Desarrollo de opciones de envíos SMS	Listas personalizadas, Vic. Estudiantes y confirmación de envíos	USIG	200	0%
118	36.5	Habilitar los avisos de averías para la nueva plataforma SMS	La plataforma está en uso. Pero la URCST aún no la utiliza	URCST	600	0%
119	36.6	Nueva opción para consulta de actas cerradas	Desarrollo propio	USIG	600	0%
120	36.7	Integración de la Plataforma de Teleenseñanza	Pendiente de Secretariado TIC	D	100	0%

**Objetivos del SI - Curso 06-07.mpp.** Periodo de ejecución:lun 02/10/06 - mar 31/07/07

Id	Júmer de squem	Nombre de tarea	Descripción	Adscrito	Prioridad	% completad
121	37	<b>Gestión de reserva de espacios (GERU).</b>	<b>Pdte desarrollo servidor por la USIG</b>	<b>USIG</b>	<b>100</b>	<b>20%</b>
122	37.1	Desarrollo de reservas de libre acceso	Tanto del módulo servidor (USIG) como del cliente (UID)	USIG	100	60%
123	37.2	Depurar código y desarrollos pendientes	El código entregado por el proveedor se encuentra poco legible	USIG	200	0%
124	38	Sistema de ayuda a la Toma de decisiones	Asumir el control de las cargas de datos, hasta ahora realizado por el proveedor	USIG	200	0%
125	39	<b>Gestión de servidores y sistemas operativos</b>		<b>UID</b>	<b>100</b>	<b>0%</b>
126	39.1	Estudio de redimensionamiento de servidores		UID	200	0%
127	39.2	Estudio y analisis de impacto de Windows Vista		UID	600	0%
128	39.3	Sistema de backup centralizado	Optimización e evaluación de otras herramientas alternativas	UID	600	0%
129	39.4	Centralización de logs para los servidores	Facilitará las labores diarias de administración de los servidores del SI	UID	800	0%
130	39.5	Sincronizar apagado de servidores con la SAI	Para evitar averías hardware cuando se producen apagones	UID	900	0%
131	39.6	Implantar sistema de balanceador de carga para servicios	En primer lugar para servicios telemáticos, DNS y WINS. Continuar estudio para resto de servicios	URCST	100	0%
132	39.7	Implantar alta disponibilidad para algunos servicios	Para servidor Ambar (automatricula), Campus Virtual, GESOL etc.	UID	300	0%
133	39.8	Solución para copias de seguridad servidores NFS-EVA3000		URCST	600	0%
134	39.9	Optimizar configuración de LDAP	Compatibilizar LDAP, SSO e infraestructura	USIG	600	0%
135	39.10	Migración servidor web institucional a cluster compaq		URCST	700	0%
136	40	<b>Cálculo Científico</b>		<b>UID</b>	<b>100</b>	<b>0%</b>
137	40.1	Renovación del servidor piturda		UID	100	0%
138	40.2	Normativa y procedimientos de 1er y 2º nivel	Elaborar y aprobar	UID	600	0%
139	41	<b>Gestión software</b>		<b>UID</b>	<b>100</b>	<b>0%</b>
140	41.1	Adquisición software de docencia curso 2006/2007	Decisión en septiembre'06. Adquisición e instalación en octubre	UID	100	0%
141	41.2	Definir procedimiento para 2007/08 y recoger necesidades		UID	600	0%
142	42	<b>Aulas de informática</b>		<b>UID</b>	<b>100</b>	<b>0%</b>
143	42.1	Actualización de software de arranque remoto	Actualización a rebo versión 4	UID	200	0%
144	42.2	Habilitar un aula con sistema operativo linux	Arranque dual	UID	100	0%
145	42.3	Normativa y procedimientos de 1er y 2º nivel	Elaborar procedimientos para servicio de espacio en disco	UID	300	0%
146	42.4	Certicap	Desarrollo de prueba de Certicap de Univerisia	UID	200	0%
147	43	<b>Servicio de Impresión en red centralizado</b>		<b>UID</b>	<b>300</b>	<b>0%</b>
148	43.1	Eliminación de servidores de impresión axil	Aún quedan 27 Axis y 33 Impresoras	UID	400	0%
149	43.2	Definición y mejora del servicio	Definir protocolos de actuación en la adquisición y mantenimiento de impresoras en red	URCST	200	0%
150	44	<b>Potenciar las pantallas de información electrónica</b>		<b>UID</b>	<b>100</b>	<b>0%</b>
152	44.2	Pantallas de plasma interiores	Estudio de viabilidad e implantación, si procede	UID	100	0%
153	45	<b>Servicio Renove de microinformática.</b>		<b>UID</b>	<b>100</b>	<b>0%</b>
154	45.1	Normativa y procedimientos de 1er y 2º nivel	Elaborar y aprobar	UID	100	0%
155	45.2	Renovar ordenadores de puesto del PAS	Renovación de la totalidad del parque de ordenadores de uso del PAS	UID	200	0%
156	45.3	Ampliar el num. ordenadores de acceso público en Biblioteca	la Biblioteca solicita 18 pc sobremesa y 20 portátiles	UID	300	0%
157	45.4	Renovación de impresoras y monitores en préstamo de Biblioteca	según informe de Riesgos Laborales	UID	100	60%
158	45.5	Renovar ordenadores de asociaciones de estudiantes		UID	100	0%
159	45.6	Renovar puestos de acceso público del Servicio de Estudiantes		UID	100	0%
160	45.7	Instalar ordenadores sobremesa en aulas de docencia	Estudio, evaluación e implantación, si procede	UID	300	0%
161	46	<b>Servicio de mantenimiento de microinformática.</b>		<b>UID</b>	<b>100</b>	<b>0%</b>
162	46.1	Normativa y procedimientos de 1er y 2º nivel	Elaborar y aprobar	UID	100	0%
163	47	Oficina electrónica. Potenciar el uso de herramientas MSOffice.	El Servicio de Informática debe ser servicio piloto. Difundir curso online, ...	UID	400	0%
164	48	<b>Gestión de solicitudes (GESOL)</b>		<b>UID</b>	<b>100</b>	<b>0%</b>
165	48.1	Migración del SGBD a la versión SQL Server		UID	100	0%
166	48.2	Desarrollo de nuevas funcionalidades	Registrar asistencia telefónica, presencial y correo-e, nuevos informes, integración con LDAP y funcionalidad web, etc.	UID	300	0%
167	48.3	Gestión de solicitudes del Servicio de Mantenimiento	solicitada por Nemesio. Estudiar la posibilidad de adaptar GESOL u otra alternativa comercial	UID	600	0%
168	49	<b>Servicio de Atención al usuario</b>		<b>UID</b>	<b>100</b>	<b>0%</b>
169	49.1	Normativa y procedimientos de 1er y 2º nivel	Elaborar y aprobar	UID	100	0%
170	49.2	Almacenar en un repositorio común los procedimientos de SAU,microinformática, RIUJA, RIMUJA,Campus Virtual.	Recopilación de manuales de Procedimiento para todos los servicios (Proyecto 13.2.4 del plan estratégico)	JS	100	0%