

Código	Nombre del proyecto	Descripción	Propuesto por	orid	Lidera	Participan
1	Proyectos relacionados con la gestión integral de la calidad y la excelencia			100		
1.1	Definir misión y visión		SI	100	JS	JS;UID;URCS
1.2	Diseñar mapa de procesos		SI	100	JS	JS;UID;URCS
1.3	Realizar la carta de servicios		SI	100	JS	JS;UID;URCS
1.4	Difusión de la actividad y carta de servicios del Servicio de Informática	horas tic, prensa, videos	TIC	200	JS	JS;UID;URCS
1.5	Participar en el catálogo de competencias		SI	200	JS	JS;UID;URCS
1.6	Escribir procedimiento de participación y comunicación interna		SI	200	JS	JS;UID;URCS
1.7	Documentar los procesos clave y realizar el seguimiento con los correspondientes indic		SI	200	JS	JS;UID;URCS
1.8	Colaborar en el diseño general de la Universidad e implementar instrumentos que perr		SI	300	JS	JS;UID;URCS
1.9	Realizar la evaluación por competencias o finalizar el proceso de evaluación según el r		SI	300	JS	JS;UID;URCS
1.10	Revisar, elaborar y aprobar las Normativas de los servicios		SI	600	JS	UID;URCST
1.11	Analizar los datos de la gestión de solicitudes		SI	100	JS	JS
2	Proyectos de instalación y renovación de infraestructuras tecnológicas			500		
2.1	Infraestructuras de comunicación cableada de datos (RIUJA)			500		
2.1.1	C2: Ampliación		SG Acadén	100	URCST	URCST
2.1.2	A1: Estudio del proyecto de cableado estructurado	fin de obra noviembre 2008	Infr	900	URCST	URCST
2.1.3	C1: Ampliación del aula magna	fin de obra septiembre 2008	Infr	900	URCST	URCST
2.1.4	Estudio y optimización de cableado en armario de comunicaciones	Se revisaran todos los armarios de comunicaciones	SI	100	URCST	URCST
2.1.5	Habilitar infraestructura de cableado para Tablones de anuncios electrónicos en el	La implantación, gestión y mantenimiento global para los tablones se	EG	600	JS	URCST
2.1.6	C/ Roldán y Marín: Cableado de nuevas dependencias de la UJA	Fin de obra febrero 2008	Infr	600	URCST	URCST
2.1.7	Reestructuración de conexión del equipamiento de Vicerrectorado TIC		TIC	100	URCST	URCST;UID
2.2	Infraestructuras de comunicación inalámbrica de datos (RIMUJA)			500		
2.2.1	Paso a explotación y difusión del SSID RIMUJA-WEB		SI	100	URCST	URCST
2.2.2	Incorporación a Eduroam	Compromiso AUPA-TIC mayo 2007	AUPA-TIC	100	URCST	URCST
2.2.3	Optimización y ampliación de cobertura en RIMUJA	Compromiso AUPA-TIC junio 2007	AUPA-TIC	100	URCST	URCST
2.3	Infraestructuras de telefonía fija y móvil	Proyectos de instalación y renovación de centralitas telefónicas		500		
2.3.1	Implantación de la red corporativa de telecomunicaciones de la UJA (RETEUJA)	La Tecnología depende del Vicerrectorado de Infraestructura	EG	200	URCST	URCST
2.3.2	Ampliación de extensiones en las centralitas	independiente de RETEUA	SI	300	URCST	URCST
2.3.3	Accesibilidad en las cabinas telefónicas	Decidir ubicación y gestionar con Telefónica	SI	600	URCST	URCST
2.3.4	Migración centralita del D2	Pendiente de decisión de tecnología a implantar	Infr	600	URCST	URCST
2.4	Infraestructuras de Seguridad	Proyectos de instalación y renovación de Infraestructuras de Se		500		
2.4.1	Migración del servidor de monitorización	Pdte 06/07	SI	300	URCST	URCST
2.4.2	Implantación del sistema de cortafuegos centralizado para aulas	Pdte 06/07	SI	300	URCST	URCST
2.4.3	Participación en la elaboración de Reglamento de Seguridad		SInformaci	600	JS	USIG
2.4.4	Solución para copias de seguridad servidores NFS-EVA3000	Pdte 06/07	SI	600	UID	UID;URCST
2.4.5	Migración de firewall de Sistemas Informáticos de Gestión Universitaria	Por obsolescencia del hardware. utilizar los del Fw perimetral	SI	600	USIG	USIG
2.4.6	Estudio de nuevo sistema de detección de intrusos (IDS)	Pdte 06/07	SI	600	URCST	URCST
2.4.7	Instalación de nuevos cortafuegos individuales		SI	100	URCST	URCST
2.4.8	Actualización del cliente VPN y TunnelGuard		SI	100	URCST	URCST
2.5	Sistemas multiusuario	Proyectos de instalación y renovación de Sistemas servidores.		500		
2.5.1	Redimensionamiento y tuning de la infraestructura dedicada a Campus Virtual		SI	100	USIG	USIG
2.5.2	Optimizar configuración de LDAP		SI	100	USIG	USIG
2.5.3	Instalación de nuevo servidor piturda	como servidor de licencias. Intentar alojar en otro servidor del Servi	SI	100	UID	UID
2.5.4	Instalar en alta disponibilidad ambar, servidores rembo y DHCP		SI	400	UID	UID
2.5.5	Estudio de redimensionamiento de servidores	Al menos de los servidores de bases de datos de la USIG	SI	400	USIG	USIG
2.5.6	Ampliación de servidores de aplicaciones de los sistemas de información de gesti		SI	100	USIG	USIG
2.5.7	Alta disponibilidad de almacenamiento de servidores IMAP		SI	400	URCST	URCST
2.5.8	Migración de buzones del PAS y PDI a SAN	Pdte del 06-07	SI	400	URCST	URCST
2.5.9	Actualización de estafetas primarias del sistema de mensajería a RH 5.		SI	400	URCST	URCST
2.5.10	Análisis y evaluación de soluciones para federación de identidades	Sistema de autenticación única para todas las aplicaciones que se in	DV	600	USIG	USIG
2.5.11	Migración de servidores del NOSS a nuevo equipamiento	Aún no decidido definitivamente	SI	600	URCST	URCST
2.5.12	Migración servidor de control de accesos		SI	100	USIG	USIG
2.5.13	Migración del servidor DNS primario de RIUJA y RIMUJA.		SI	600	URCST	URCST
2.5.14	Renovación del servidor web de Microsoft	Pdte del 06-07	SI	600	URCST	URCST

Código	Nombre del proyecto	Descripción	Propuesto por	orid	Lidera	Participan
2.5.15	Actualización de SO del servidor Web institucional y espacios Web personales.		SI	600	URCST	URCST
2.5.16	Alojamiento y mantenimiento en servidor del SI de Ariel		SBiblioteca	600	UID	UID
2.5.17	Alojamiento y mantenimiento en servidor del SI de repositorio de producción cientí		SBiblioteca	600	UID	UID;URCST
2.5.18	Renovación de equipamiento dedicado a la plataforma de Docencia Virtual	Ampliar RAM, adquirir 2 servidores y configurar balanceadores HW d	DV	100	UID	UID
2.5.19	Migración del servidor de listas al servidor definitivo		SI	300	URCST	URCST
2.6	Microinformática	Proyectos de equipamiento microinformático . Incluyendo los re		500		
2.6.1	Dotar de un tablec pc a cada Jefe de Servicio		EG	100	UID	UID
2.6.2	Estudio y valoración del cliente para reservas en aulas de libre acceso	Alternativas: web, gambas,...	DV	100	UID	UID
2.6.3	Renove del parque de ordenadores del PAS	incluidos ptos de acceso en Biblioteca (mas de 90 equipos)	SI	100	UID	UID;URCST
2.6.4	Renovación de un aula de informática	Los ordenadores salientes se utilizarán para averías del resto de aula		600	UID	UID
2.6.5	Estudio y análisis de impacto de MS Office 2007	Despues del renove del PAS	SI	200	UID	UID
2.6.6	Ejecutar el plan de implantación de Windows Vista	diseñado por UID y URCST	SI	300	UID	UID;URCST;U
2.6.7	Instalar 2 pizarras digitales (aulas de formación y aranzadi)		SBiblioteca	400	UID	UID
2.6.8	Evaluar nuevas herramientas y/o versión de antivirus	evaluar antivirus que utiliza DV	SI	600	UID	UID, URCST
2.6.9	Optimización del sistema de control remoto	evaluar virtual class que utilizará DV	SI	600	UID	UID
2.6.10	Dotar a la biblioteca de 20 portátiles para préstamo		SBiblioteca	600	UID	UID
2.6.11	Estudio de viabilidad para acceso vía web del disco virtual	opción de webdav	DV	700	UID	UID;URCST
2.7	Software			500		
2.7.1	Potenciar y difundir los recursos de cálculo científico del CICA	habilitar gaussian y organizar charlas de información	SI	100	UID	UID
2.7.2	Convocatoria de software para docencia	desarrollar aplicación, adquirir e instalar software	SI	100	UID	UID
2.7.3	Potenciar el uso de software libre en aulas	Instalar R, Open Office y otro a indicación del dpto informática	TIC	200	UID	UID
3	Proyectos relacionados con el desarrollo y la implantación de sistemas de informació			500		
3.1	Sistemas de Información Académica	Acceso a la Universidad, UXXI-Académico, Automatrícula, Prácti		500		
3.1.1	Participar en los estudios de impacto del nuevo modelo de financiación	solicitado por Gerente y J. Hernández	EG	100	USIG	USIG
3.1.2	Desarrollo de listados de UXXI-AC		SG Acadén	400	USIG	USIG
3.1.3	Participar en la automatización de gestión de horarios	Evaluación de becario de UXXI y GERU para gestion horarios	EG	100	USIG	USIG
3.1.4	Integrar en UXXI todas la convocatorias de becas	solicitado por Atención al Estudiante	SEstudiant	200	USIG	USIG
3.1.5	Exportación de calificaciones de CAV a UXX-AC	Evaluar la posibilidad de compartir coste de OCU con UUAA	SG Acadén	400	USIG	USIG
3.1.6	Establecer vínculo para la exportación de datos académicos a plataforma de Doce		DV	400	USIG	USIG
3.1.7	Explotación del módulo de acceso de UXXI-AC.	Disponible en portal o desarrollo OCU	SG Acadén	400	USIG	USIG
3.1.8	Intercambiar datos con la Consejería de Empleo según Convenio pendiente de firr	solicitado por Atención al Estudiante	SEstudiant	400	USIG	USIG
3.2	Sistemas de Información Económica y Patrimonial	UXXI-Económico, GERU, Reservas de Aulas de libre acceso y bil		500		
3.2.1	Informe de equipamiento no inventariado al Servicio de Contratación		SContrat	100	URCST	URCST
3.2.2	Migración de datos de SIGE		SI	200	USIG	USIG
3.2.3	GERU. Mejoras en las reservas de libre acceso		SI	800	USIG	USIG;UID
3.3	Sistema de control de presencia	Al menos por solicitar permisos. Pendiente de Gerencia y representa	SI	200	USIG	USIG;URCST
3.4	Sistemas de Gestión de la Investigación	Implantación del sistema	SI	100	USIG	USIG
3.5	Sistemas de Gestión Interna del Servicio de Informática	Servicios de directorio LDAP. ARCOS (Sincronización LDAP-Cor		500		
3.5.1	Integración de aplicaciones de inventario, GesIP y GesTEL.	La elaboración de la guía telefónica no es necesaria	SI	100	URCST	URCST;UID
3.5.2	Implantación de usuario TIC y mejoras de ARCOS		SI	100	USIG	USIG;URCST
3.5.3	Desarrollo de nuevas funcionalidades de Gesol		SI	400	UID	UID
3.5.4	Integrar los avisos de averías para la nueva plataforma SMS		SI	600	URCST	URCST;USIG
3.6	Sistemas de Ayuda a la toma de decisiones	Datawarehouse		500		
3.6.1	Validación de los informes externos de la primera fase por parte de fujitsu	Compromiso asumido por las universidades y Fujitsu: Dic 2007???	AUPA-TIC	300	USIG	USIG
3.7	Sistemas para la administración electrónica			500		
3.7.1	Paso a explotación del Registro telemático con tres formulario operativos	compromiso para sept 2007	AUPA-TIC	100	USIG	USIG
3.7.2	Implantar pasarela de pago	En colaboracion con Caja Rural. 1º en deportes (a cuenta elog), 2º m	EG	100	USIG	USIG
3.8	Sistemas de Información de Universidad Virtual	Campus virtual y Docencia Virtual		500		
3.8.1	Habilitar la firma electrónica de actas		EG	100	USIG	USIG
3.8.2	Portal (nóminas vía web, estado de cuentas de gastos)		SI	100	USIG	USIG
3.8.3	Aulas de informática virtuales	Virtualizar al menos un aula de informática a la que los estudiantes p	AUPA-TIC	100	UID	UID;URCST
3.8.4	Integrar formulario de reservas de espacios docentes	solicitado por PACO PEPE	SPersonal	100	USIG	USIG
3.8.5	Repositorio general de programas de asignaturas en Campus Virtual u otra platafc	solicitado por Gestión Académica	SG Acadén	600	USIG	USIG

Código	Nombre del proyecto	Descripción	Propuesto por	orid	Lidera	Participan
3.9	Otros sistemas de gestión			500		
3.9.1	Implantación de login único para Universitat XXI (académico, económico, RRHH e		SI	300	USIG	USIG
3.9.2	Gestión de deportes	Paso a explotación de versión web y funcionalidades con pasarela de	SI	100	USIG	USIG
3.9.3	Implantación de módulo de Intermediación Laboral de ICARO	solicitado por Atención al Estudiante	SEstudiante	400	USIG	USIG
3.9.4	Implantación de programa de egresados DEDALO	solicitado por Atención al Estudiante	SEstudiante	400	USIG	USIG
3.9.5	Desarrollo de módulo de relaciones internacionales de Sócrates-Erasmus	solicitado por Atención al Estudiante y G. Académica		100	USIG	USIG
3.9.6	Mejoras en aplicación Sócrates Erasmus y ASU			300	USIG	USIG
3.9.7	Servicio de suministro de documentación en formato electrónico para aquella doc	solicitado por Archivo General	SArchivo	600	UID	UID
3.9.8	Rediseñar gestión de asistencias de aulas	proyecto fin de carrera. Integrado con LDAP y Campus Virtual	SI	800	UID	UID;URCST
3.10	Servicios Telemáticos. Web	Proyectos de instalación y renovación de Servicios Telemáticos		500		
3.10.1	Estudio e implantación de gestor de contenidos web		DV	200	URCST	URCST
3.10.2	Accesibilidad en la web	Explicitado en programa Rector	EG	200	URCST	URCST
3.10.3	Organización de contenidos web	Explicitado en programa Rector	EG	300	URCST	URCST
3.10.4	Traducción de web al inglés y francés	Explicitado en programa Rector. Externalizar y buscar apoyo en dpto	EG	100	URCST	URCST
3.10.5	Estudio e implantación de un sistema de blogs para PDI	ya implantado en STI. Valorar su extensión al PDI	TIC	600	URCST	URCST
3.10.6	Delegación de la sección de actualidad de www.ujaen.es en Vicerrectorado de Co		SI	400	URCST	URCST
3.10.7	Generar estadísticas web por cuentas institucionales y personales		SI	100	URCST	URCST
3.11	Servicios Telemáticos. Correo-e y listas de correo			500		
3.11.1	Evaluación de versiones, migración y soporte de Outlook	Se migrará el PAS y se ofrecerá soporte	TIC	100	URCST	URCST;UID
3.11.2	Delegación de las listas de correo-e departamentales.		SI	100	URCST	URCST
3.11.3	Implantación de servidores IMAP para clientes de PAS y PDI	Pdte del 06-07	SI	400	URCST	URCST
3.11.4	Proporcionar correo-e para alumnos de bachillerato	Alumnos potenciales de selectividad	EG	600	URCST	URCST;USIG
3.11.5	Evaluación e implantación si procede de nuevas soluciones antispam		SI	600	URCST	URCST
3.11.6	Estudio e implantación si procede de direcciones de correo-e en formato nombre.e		InnovTIC	800	URCST	URCST
3.11.7	Integrar pop3/imap/ftp con ldap		SI	800	URCST	URCST;USIG
3.11.8	Automatización y carga de usuarios en listas de distribución sindicales		SI	100	URCST	URCST;USIG
3.12	Otros servicios telemáticos			500		
3.12.1	Integrar FatFile con antivirus		SI	100	URCST	URCST
3.12.2	Establecimiento de una red de aulas de docencia avanzada y trabajo a distancia e	Dic 2007. Al menos un aula por universidad capaz de conectarse ent	AUPA-TIC	200	UID	UID,URCST
3.12.3	Mensajería instantánea y trabajo colaborativo para conserjerías		EG	800	URCST	URCST