



# Objetivos operativos del Servicio de Informática para el 2010


Distribución según prioridad (actualizado a enero 2011)



## Grado de avance de los objetivos operativos del Servicio de Informática del 2010 (actualizado a enero 2011)




## Seguimiento Plan Anual del Servicio de Informática




## Grado de avance del Plan Anual del Servicio de Informática 2010 (actualizado a enero 2011)

No planificado   
  Prioridad alta   
  Prioridad media   
  Prioridad baja



## Grado de avance del Plan Anual del Servicio de Informática 2010 ( enero 2011)



Código	% completa	Grado de avance	Objetivo	Prioridad	Unidad de acción	Liderado	gastos	Participan
1	97%		<b>Analizar funcionamiento, procesos e indicadores del Servicio y aplicar la mejora continua</b>		PE, UT	JS		
1.1	90%		Recoger la satisfacción del personal y clientes y analizar resultados			JS	NO	UID;URCST;
1.2	90%		Evaluación de competencias			JS	NO	UID;URCST;
1.3	100%		Participar en el proyecto piloto de uso de una herramienta de gestión de procesos, indicadores y objetivos			JS	NO	USIG;UID;UI
1.4	100%		Definir y desarrollar Plan de Difusión de la Carta de Servicios			JS	NO	UID;URCST;
1.5	100%		Revisar el sistema de gestión de la calidad			JS	NO	UID;URCST;
1.6	0%		Documentar y fusionar las medidas de contingencia en un único documento de referencia			JS	C6	UID;URCST;
1.7	0%		Avanzar en la política medioambiental: Eco-Oficina			JS	NO	UID;URCST;
1.8	90%		Análisis de necesidades para las nuevas instalaciones del Servicio de Informática		UT	JS	C2	UID;URCST;
1.9	100%		Colaborar en el Proyecto de Diseño, Implantación y Certificación del Sistema de Gestión de la Accesibilidad Universal		UT	JS	??	URCST;UID;
2	99%		<b>Diseñar y atender las necesidades de cableado estructurado y electrónica de acceso en edificios nuevos y reformados</b>		UT	URCST		
2.1	100%		Estudio y ejecución de las obras correspondientes a las necesidades de ampliación de infraestructura de voz y datos en depen			URCST	C6	URCST
2.2	100%		Estudio de las necesidades de infraestructura de voz y datos para las dependencias de la UJA en el edificio CTSA y Edificio de			URCST	NO	URCST
2.3	100%		Estudio y ejecución del proyecto de obra para la infraestructura de voz y datos para el Consejo Social		UT	URCST	C6	URCST
2.4	100%		Estudio de las necesidades de infraestructura de voz y datos para el proyecto de guardería y alojamientos universitarios en el C		UT	URCST		URCST
2.5	100%		Adaptación de la infraestructura de comunicaciones y dotación de equipamiento acorde con la remodelación de aulas en el B5		UT	URCST	C6	URCST;UID
2.6	100%		Puesta en funcionamiento de las infraestructuras de voz y datos del edificio A1		UT	URCST		URCST
2.7	100%		Ejecución del proyecto de obra para la infraestructura de voz y datos para la adaptación provisional del módulo anexo del edific		UT	URCST	C6	URCST
2.8	100%		Estudio del proyecto de obra para la infraestructura de voz y datos para la reforma integral del edificio D2		UT	URCST		URCST
2.9	100%		Estudio y ejecución del proyecto de cableado estructurado de la adaptación del edificio C1 y su electrónica de acceso		UT	URCST	C6	URCST
2.10	100%		Ejecución del proyecto de obra para las necesidades de infraestructura de voz y datos para el nuevo edificio C6		UT	URCST	C6	URCST
2.11	100%		Estudio y ejecución del proyecto de cableado estructurado del edificio C2 y su electrónica de acceso		UT	URCST	C6	URCST
2.12	100%		Estudio y ejecución del proyecto de cableado estructurado del edificio B1 y su electrónica de acceso		UT	URCST	C6	URCST
2.13	100%		Estudio y ejecución del proyecto de cableado estructurado de la adaptación de la 2ª planta del edificio C4 y su electrónica de ac		UT	URCST	C6	URCST
2.14	100%		Estudio y ejecución de los traslados de los servicios de voz y datos del Consejo Social, D2, C2, SAAE, Geolit, C6, D3 y B1.		UT	URCST		URCST
2.15	100%		Finalización del acondicionamiento del CPD		UT	URCST		URCST;USIG
2.16	90%		Estudio de las necesidades de infraestructura de comunicaciones del nuevo Campus Científico-Tecnológico de Linares			URCST		URCST;UID
2.17	100%		Participación en el proyecto IRIS-NOVA de la Junta de Andalucía			URCST		URCST
3	73%		<b>Implantar mejoras en la infraestructura de comunicación de voz y datos de la Universidad</b>		UT	URCST		URCST
3.1	60%		Adquisición e implantación del nuevo equipamiento en la red inalámbrica		UT	URCST	C6	URCST;UID
3.2	100%		Prueba, e implantación si procede, de la solución adoptada para la tecnología de telefonía IP en la Universidad		UT	URCST	C6	URCST;UID
3.3	30%		Estudio e implantación, si procede, del plan de optimización del direccionamiento de la red cableada (RIUJA) para el PDI			URCST		URCST
3.4	30%		Estudio e implantación, si procede, del plan de optimización del direccionamiento de la red cableada (RIUJA) para el PAS			URCST		URCST
3.5	100%		Colaborar en la integración de la tecnología de control inteligente de las instalaciones de la UJA (Inmótica) con la Unidad Técni		UT	URCST		URCST;UID
3.6	100%		Implantación de mejoras del sistema de gestión unificada de amenazas perimetral e interno			URCST		URCST
3.7	100%		Finalizar la implementación del nivel 3 de la red multicast de RICA, RedRIS, Geant			URCST		URCST
4	97%		<b>Implantar mejoras en la infraestructura de sistemas multiusuario del Centro de Proceso de Datos</b>		Contrat	UID		
4.1	90%		Estudio y realización del proceso de contratación de los contratos mayores de mantenimiento del Servicio de Informática		SC	UID		UID;USIG;UI
4.2	100%		Análisis de necesidades de equipamiento de sistemas multiusuario y adquisición			UID	C6	UID;USIG;UI
4.3	100%		Instalación y configuración de nuevo equipamiento para sistema de backup			UID		UID;USIG;UI
4.4	90%		Alojamiento y virtualización de servidores externos al SI			UID		URCST;UID;
4.5	100%		Paso a explotación de pc virtuales			UID		UID;URCST;
4.6	100%		Análisis e implantación del sistema de alta disponibilidad del servicio de correo-e			URCST		URCST;UID;
4.7	90%		Migración de los buzones de correo-e al nuevo sistema			URCST		URCST;USIG
4.8	100%		Optimización de servidor ambar			UID		UID;URCST
4.9	100%		Optimización de servidores de aulas			UID		UID;URCST
4.10	100%		Tuning de servidores de automatrícula			USIG	C6?	USIG
4.11	100%		Análisis de viabilidad de migración a Virtual Center /Vsphere			JS	C6	UID;USIG;UI
4.12	100%		Colaborar en la conexión del equipamiento de Uniradio			UID	C6	URCST;UID
5	98%		<b>Implantar mejoras en la infraestructura de microinformática de la Universidad</b>		Contrat	UID		
5.1	100%		Análisis de impacto y ampliación de soporte del sistema operativo Windows 7			UID		UID;URCST;
5.2	100%		Estudiar alternativas al sistema de clonación de equipos (rembo)			UID		UID;URCST
5.3	100%		Revisión, optimización y desarrollo de la convocatoria del software para docencia			UID		UID
5.4	100%		Estudio de alternativas para el sistema antivirus de escritorio			UID		UID
5.5	30%		Puesta en marcha del servicio de Dotación de Equipamiento		EE;UT	UID		UID;URCST
5.6	100%		Optimización de los puestos de uso común en la Biblioteca		SC	UID	C6	UID;URCST
5.7	100%		Aumento en unidades de los portátiles de préstamo de la Biblioteca			UID	C6	UID
5.8	100%		Diseño e implantación de aula de formación del PAS		UT	UID	C6	UID;URCST
6	75%		<b>Implantar mejoras y nuevas funcionalidades en los servicios de audiovisuales y multimedia</b>			UID		
6.1	30%		Revisión y optimización de servicios ofrecidos desde la UMAM			UID		UID
6.2	100%		Instalación y configuración de nuevo equipamiento para el servicio de videoconferencia			UID		UID;URCST
6.3	60%		Estudio y dotación de medios audiovisuales en salas comunes			UID		UID
6.4	100%		Entrada en producción de servicios de Adobe Connect			UID		UID;URCST
6.5	100%		Instalación y difusión de pizarras digitales y videoproyectores en departamentos docentes		UT	UID		UID[98%]
6.6	100%		Poner en marcha un nuevo servicio de grabación de clases y pildoras de aprendizaje			UID		UID
6.7	100%		Puesta en marcha del aula de docencia avanzada y trabajo a distancia en grupo			UID		UID;URCST

Código	% completa	Grado de avance	Objetivo	Prioridad	Unidad de adscrición	Liderado	gastos	Participan
6.8	60%		Implantar aula de docencia avanzada y trabajo a distancia en grupo en Linares		UT	UID		UID;URCST
6.9	60%		Estudio, evaluación e implementación de herramientas para la creación y gestión de contenidos multimedia			UID		UID
7	99%		<b>Implantar mejoras y nuevas funcionalidades en los Sistemas de Información y bases de datos corporativas</b>		Personal	USIG		
7.1	100%		Participar en la implantación del sistema de control de presencia			USIG	NO	USIG;URCS
7.2	100%		Paso a explotación de las versiones de UXXI desarrolladas con Oracle 10gr2			USIG	C2	USIG;URCS
7.3	100%		Migración cliente UXXI-INT a la versión web			USIG	NO	USIG
7.4	90%		Migración UXXI-EC a la versión web			USIG	C6?	USIG
7.5	100%		Colaborar en la valoración técnica de las soluciones a la facturación electrónica			USIG	C2?	USIG
7.6	100%		Implantación del módulo de acceso en UXXI-AC			USIG	C2	USIG
7.7	100%		Paso a explotación del módulo para el procedimiento de contrato de estudios para estudiantes de movilidad internacional			USIG	NO	USIG
7.8	100%		Paso a explotación del módulo para la gestión de relaciones internacionales			USIG	NO	USIG
7.9	100%		Actualización de Docnet			USIG	NO	USIG;UID;UI
7.10	100%		Habilitar la expedición del título EEES			USIG	NO	USIG
7.11	100%		Colaborar en la implantación del seguimiento de prácticas			USIG	NO	USIG
7.12	100%		Colaborar con el Servicio de Personal en la gestión de las tarjetas identificativas			USIG	NO	USIG;UID
7.13	30%		Implantar los módulos de LDAP en el sistema de Gestión Bibliotecaria			USIG	C6	USIG;UID;UI
7.14	100%		Extracción de datos de adquisiciones de Biblioteca del antiguo sistema Absys			UID		UID;USIG
7.15	60%		Actualización y automatización de la plataforma de Docencia Virtual			UID		UID;USIG;UI
7.16	10%		Automatización de creación de espacios en Docencia Virtual			UID		UID;USIG
7.17	60%		Migración y optimización de la aplicación de gestión de solicitudes			JS		UID;URCST;
7.18	100%		Participar en la implantación de la Administración electrónica			USIG	NO	USIG;URCS
7.19	100%		Colaborar en la validación e implantación de nuevos datamart del DataWareHouse			USIG	NO	USIG;URCS
7.20	100%		Adaptación Campus Virtual al nuevo modelo de secretaría única			USIG	NO	USIG
7.21	0%		Primera fase de migración de Campus Virtual a Portal			USIG	C6	USIG
7.22	100%		Paso a explotación de IdP de la UJA			USIG	NO	USIG;URCS
7.23	100%		Migración ARCOS a oracle10g y adaptación a la nueva estructura LDAP-Federación.			USIG	NO	USIG
7.24	90%		Paso a explotación de la nueva estructura de LDAP			USIG	NO	USIG;UID;UI
7.25	90%		Colaboración en la implantación del sistema de acceso electrónico y gestor de solicitudes en el CICT			JS	NO	URCST;UID;
7.26	100%		Participar en el análisis de información y herramientas para la evaluación de la actividad docente			USIG	NO	USIG
7.27	100%		Colaborar con la implantación de la herramienta de SHS para la gestión de competencias			USIG	C2	USIG
7.28	100%		Ampliar el sistema de control de acceso para el edificio A1			USIG	C6	USIG
8	81%		<b>Implantar mejoras y nuevas funcionalidades en los Servicios Telemáticos</b>			URCST		
8.1	90%		Desarrollo de la implantación del gestor de contenidos web y documental del servidor institucional			URCST		URCST;UID
8.2	100%		Finalización de la implantación del formato alternativo (nombre.apellidos@ujaen.es) de las direcciones de correo-e			URCST		URCST;UID;
8.3	100%		Adquisición e implantación del nuevo sistema de indexación y búsqueda de información para el web institucional (Google Search)			URCST		URCST
8.4	0%		Portal de servicios TIC de apoyo a la docencia			UID		UID
8.5	100%		Actualización del sistema de proxies-cache			URCST		URCST
8.6	100%		Assumir el mantenimiento del sistema de revistas electrónicas con el sistema Open Journal System (OJS)			URCST		URCST