

Código	Nombre del proyecto	Unidades relacionadas	Horas	Liderado	Participa
1	<b>Analizar funcionamiento, procesos e indicadores del Servicio y aplicar la mejora continua</b>		500	JS	
1.1	Recoger la satisfacción del personal y clientes y analizar resultados	SPE	200	JS	UID;URCST;U
1.2	Colaborar y participar en el proyecto de Evaluación del desempeño	SPOD	100	JS	UID;URCST;U
1.3	Implantar herramienta de gestión de procesos, indicadores y objetivos	SPE	100	JS	USIG;UID;UR
1.4	Implantar protocolo de seguimiento de la Carta de Servicios	SPE	200	JS	UID;URCST;U
1.5	Participar en el proyecto SIGC-SUA	SPE	100	JS	UID;URCST;U
1.6	Crear grupo de trabajo para política medioambiental del Servicio		200	JS	UID;URCST;U
1.7	Colaborar en el diseño del nuevo Servicio de Informática	UT	100	JS	UID;URCST;U
1.8	Establecer protocolo para envíos masivos SMS	SIAG	300	USIG	USIG
1.9	Revisión y feedback de los servicios ofrecidos por el Servicio de Informática		200	JS	UID;URCST;U
1.10	Participar en la implantación de un sistema para la gestión de la información de primer nivel en el SIAG	SPOD,SIAG	200	JS	UID;URCST;U
1.11	Colaborar en el proceso de mejora de la Secretaría Única	SGA	100	JS	UID;URCST;U
1.12	Revisar y migrar microsite del Servicio de Informática	SIAG	200	JS	URCST;UID;U
2	<b>Diseñar y atender las necesidades de cableado estructurado y electrónica de acceso en edificios nuevos y reformados</b>		500	URCST	
2.1	Proyecto de obra de infraestructura de voz y datos del edificio C1	UT	300	URCST	URCST
2.2	Proyecto de obra de infraestructura de voz y datos del edificio B1	UT	100	URCST	URCST
2.3	Proyecto de obra de infraestructura de voz y datos de la planta baja del edificio C2	UT	300	URCST	URCST
2.4	Proyecto de obra de infraestructura de voz y datos de la 2ª planta del edificio C4	UT	100	URCST	URCST
2.5	Proyecto de obra de infraestructura de voz y datos del edificio D2	UT	100	URCST	URCST
2.6	Proyecto de obra de infraestructura de voz y datos para las dependencias de la UJA en Geolit		300	URCST	URCST
2.7	Proyecto de obra de infraestructura de voz y datos para el proyecto de guardería y alojamientos universitarios	UT	300	URCST	URCST
2.8	Traslados de los servicios de voz y datos implicados en los proyectos de cableado	UT y unidades	100	URCST	URCST
2.9	Participación en el proyecto IRIS-NOVA de la Junta de Andalucía	UT	100	URCST	URCST
2.10	Estudio de las necesidades de infraestructura de comunicaciones del Campus Científico-Tecnológico de Linares	UT	100	URCST	URCST
2.11	Proyecto de obra de infraestructura de voz y datos del Edificio A2		200	URCST	URCST
3	<b>Implantar mejoras en la infraestructura de comunicación de voz y datos de la Universidad</b>	UT	500		
3.1	Contratación de los servicios de telefonía fija, móvil, datos en movilidad en la Universidad		100	URCST	URCST;USIG
3.2	Definir junto con la UT el protocolo de actuación para casos de incidencias en CPD	UT	200	JS	URCST;UID;U
3.3	Colaborar en la integración de tecnologías de control inteligente y aseguramiento de las instalaciones de la UJA	UT	100	URCST	URCST;USIG
3.4	Estudio e implantación, si procede, del plan de optimización del direccionamiento de la red cableada (RIUJA) para el PDI		300	URCST	URCST;USIG
3.5	Implantación del plan de optimización del direccionamiento de la red cableada (RIUJA) para el PAS		200	URCST	URCST;USIG
3.6	Ejecución del proyecto contratado en 2010 para una nueva red inalámbrica		100	URCST	URCST;UID
3.7	Mejora del sistema de gestión unificada de amenazas		100	URCST	URCST;USIG
3.8	Colaboración en la mejora del Sistema de Comunicación Dinámico (SICODI)	SIAG	300	URCST	URCST
3.9	Nuevas aplicaciones para la gestión de la infraestructura de RIUJA		200	URCST	URCST
3.10	Estudio de ampliación de la red inalámbrica contratada en 2010		300	URCST	URCST
4	<b>Implantar mejoras en la infraestructura de sistemas multiusuario del Centro de Proceso de Datos</b>		500		
4.1	Estudio de un sistema de almacenamiento y recuperación de información de logs de sistemas con responsabilidad legal		300	URCST	URCST;UID
4.2	Regularizar algunos de los contratos mayores de mantenimiento del Servicio de Informática	SC	200	UID	UID;USIG
4.3	Instalación y configuración de nuevo equipamiento para sistema de backup		300	UID	UID
4.4	Análisis de alternativas de hosting externo para servidores virtuales		200	UID	URCST;UID;U
4.5	Incrementar la virtualización de servidores gestionados por el Servicio de Informática		100	JS	UID;USIG;UR
4.6	Habilitar proceso para la actualización de UXXI por parte de OCU		100	USIG	USIG;URCST
4.7	Instalación y configuración del equipamiento adquirido en 2010		100	USIG	USIG;URCST
4.8	Definición y configuración de copias centralizadas para servidores de la USIG		200	USIG	USIG;UID
4.9	Estudio de solución de alta disponibilidad del sistema de almacenamiento		300	UID	UID
5	<b>Implantar mejoras en la infraestructura de microinformática de la Universidad</b>		500		
5.1	Análisis de soluciones para minimizar incidencias con explorer y certificados digitales		200	UID	UID;URCST;U
5.2	Puesta en marcha del servicio de Dotación de Equipamiento	SAAEE;UT	200	UID	UID;URCST
5.3	Renovar aulas de linares		300	UID	UID;URCST
5.4	Adquisición de iPad para préstamo	SPOD; BIB	300	UID	UID
5.5	Optimizar instalación de software en aulas		100	UID	UID
5.6	Revisión del servidor y proceso de instalaciones software desatendidas		100	UID	UID
5.7	Análisis e implantación de nueva herramienta para control remoto de los equipos de los usuarios		100	UID	UID;URCST;U
5.8	Instalación de audio en aulas de docencia		300	UID	UID
5.9	Renovación de un aula de informática en Jaén		300	UID	UID
6	<b>Implantar mejoras y nuevas funcionalidades en los servicios de audiovisuales y multimedia</b>		500	UID	
6.1	Revisión y optimización de servicios ofrecidos desde la UMAM	SPOD	100	UID	UID
6.2	Dotación de medios audiovisuales en salas comunes	UT, SPOD	200	UID	UID
6.3	Poner en marcha el servicio de producción y difusión de contenidos audiovisuales		100	UID	UID;URCST
6.4	Puesta en marcha de aula de docencia avanzada y trabajo a distancia en grupo en Linares	UT	100	UID	UID;URCST
6.5	Puesta en marcha del sistema de grabación de clases con Polimedia		100	UID	UID;URCST
7	<b>Implantar mejoras y nuevas funcionalidades en los Sistemas de Información y bases de datos corporativas</b>		500	USIG	
7.1	Participación en el proyecto de la LOPD	SIAG	200	JS	USIG;URCST
7.2	Implantar mejoras y nuevas funcionalidades del módulo de acceso	SGA	100	USIG	USIG

Código	Nombre del proyecto	Unidades relacionadas	Horas	liderado	Participa
7.3	Revisión y automatización de tareas en UXXI-AC	SGA	100	USIG	USIG
7.4	Movilidad Internacional. Gestión de la estancia de los estudiantes, PDI y PAS tanto entrantes como salientes	SAAE	200	USIG	USIG
7.5	Movilidad Internacional. Gestión de los convenios y convocatorias (Fase II)	SAAE	100	USIG	USIG
7.6	Movilidad Nacional. Desarrollo de aplicativo para la gestión del Programa SICUE-SÉNECA	SAAE	200	USIG	USIG
7.7	Movilidad Nacional. Informatizar el procedimiento de contrato de estudios para estudiantes	SAAE	100	USIG	USIG
7.8	Desarrollo para la gestión de las Necesidades Educativas Especiales (NEE) de los Estudiantes	SAAE	300	USIG	USIG
7.9	Movilidad Internacional. Gestión de Secretaria	SGA	200	USIG	USIG
7.10	Implantación en la UJA de la facturación electrónica		100	USIG	USIG
7.11	Colaborar en la implantación de una herramienta para la gestión de la actividad docente (docencia)	SPE, SGA	100	USIG	USIG;UID
7.12	Paso a explotación de UXXI-EC v6.1	SAAEE	100	USIG	USIG
7.13	Colaboración en la implantación del módulo de Contratación y Compras de UXXI-EC	SCP	200	USIG	USIG
7.14	Portal económico	SAAEE	300	USIG	USIG
7.15	Desarrollo de consulta de certificado de retenciones unificado (rrhh, económico, etc)	SAAEE; SPC	100	USIG	USIG
7.16	Colaborar en la implantación del modulo de control de acceso de SIGED	SAFYD	300	USIG	USIG;URCST
7.17	Participar en la implantación del modulo de cursos cortos de UXXI-AC	SGA	200	USIG	USIG
7.18	Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU)	SPE	100	USIG	USIG
7.19	Colaborar con el piloto de Docnet	SGA?; SPE?	200	USIG	USIG;UID;UR
7.20	Habilitar la autenticación del sistema de Gestión Bibliotecaria a través de la cuenta TIC	SBIB	200	USIG	USIG;UID;UR
7.21	Mejoras en la plataforma de Docencia Virtual		100	UID	UID;USIG;UR
7.22	Aumentar la automatización del proceso de Atención y soporte al usuario de servicios TIC		100	JS	UID;URCST;L
7.23	Colaborar con el SIAG en el mantenimiento de la plataforma de Administración electrónica	SIAG	100	USIG	USIG;URCST
7.24	Colaborar con el SPE en la validación e implantación de nuevos datamart del DataWareHouse	SPE	100	USIG	USIG
7.25	Migración del Campus Virtual		100	USIG	USIG;URCST
7.26	Establecer la autenticación de servicios contra nuevo LDAP		100	USIG	USIG;UID;UR
7.27	Estudiar alternativas a la aplicación de gestión de asistencias		300	UID	UID
7.28	Integración de Illias y Adobe Connect con el idP de la UJA		100	UID	UID;USIG
8	<b>implantar mejoras y nuevas funcionalidades en los Servicios Telemáticos</b>		500	URCST	
8.1	Estudio y ampliación, si procede, del desarrollo de contenidos de la información del Web institucional		300	URCST	URCST
8.2	Estudio e implantación de un mecanismo de auto-respuesta en el sistema de correo-e		300	URCST	URCST
8.3	Estudio y mejora de la monitorización de los sistemas de la URCST		100	URCST	URCST
8.4	Estudio e implantación de la gestión documental de tesis doctorales		200	URCST	URCST;USIG
8.5	Estudio e implantación, si procede, del acceso directo externo a los servidores de correo-e institucionales por parte de los estudiantes		200	URCST	URCST
8.6	Estudio de un sistema para el acceso a través de un portal SSL a servicios de la intranet		200	URCST	URCST
8.7	Colaborar en la aportación de contenidos al Portal de servicios TIC de apoyo a la docencia		300	UID	UID
8.8	Finalizar la implantación del gestor de contenidos web y documental institucional		100	URCST	URCST;UID
9	<b>reuniones seguimiento</b>		500	JS	
10	<b>Descartados</b>		500	JS	
10.1	Estudio de nuevos sistemas de gestión unificada de amenazas perimetral e interna		500	URCST	USIG;URCST
10.2	Colaboración con el SPOD en la automatización de la gestión de concursos	SPOD	500	USIG	USIG
10.3	Solución definitiva para la corrección de oposiciones con escáner	SPOD	500	USIG	USIG
10.4	Estudio de un sistema centralizado para monitorizar equipos afectados por virus y malware		500	URCST	URCST
10.5	Actualización de "Profiles" para Windows Vista y Windows 7		500	URCST	URCST
10.6	Estudio e implantación de listas de correo-e por curso en el sistema de listas de correo-e.		500	URCST	URCST;USIG