


Código	%	Avance	Nombre del proyecto	Unidades relacionadas	Identificador	Participa
1	81%		Analizar funcionamiento, procesos e indicadores del Servicio y aplicar la mejora continua		500 JS	
1.1	100%	✓	Participar en la 1ª renovación del certificado ISO del SIGC-SUA	SPE	100 JS	UID;URCST;USIG
1.2	100%	✓	Participar en el proceso de revisión de las Cartas de Servicios		100 JS	UID;URCST;USIG
1.3	100%	✓	Colaboración en el proyecto de gestión de la accesibilidad universal de la UJA		300 JS	UID;URCST;USIG
1.4	60%	🔦	Migración del microsistema del Servicio de Informática	SIAG	100 JS	URCST;UID;USIG
1.5	30%	🔦	Difusión de la Carta de Servicios		300 JS	URCST;UID;USIG
1.6	60%	🔦	Implantar herramienta EasyVista		100 JS	UID;URCST;USIG
1.7	100%	✓	Análisis del Documento de Seguridad	SIAG	200 JS	USIG;URCST;UID
1.8	100%	✓	Estudio de implantación del esquema Nacional de Seguridad		300 JS	URCST;USIG;UID
1.9	60%	🔦	Crear grupo de trabajo para política medioambiental del Servicio		100 JS	UID;URCST;USIG
1.10	100%	✓	Colaborar en el desarrollo del Plan de Gobernanza TIC (ISO 38500)	VICTIC	200 JS	UID;URCST;USIG
1.11	100%	?	Participar en la renovación del certificado ISO del SIGC-SUA para el 2013	SPE	0 JS	UID;URCST;USIG
2	100%		Diseñar y atender las necesidades de cableado estructurado y electrónica de acceso en edificios nuevos y reformados		500	
2.1	100%	✓	Proyecto de obra de infraestructura de voz y datos del edificio B4		100 URCST	UID;URCST
2.2	100%	✓	Proyecto de obra de infraestructura de voz y datos del edificio D3		100 URCST	URCST
2.3	100%	✓	Control/adeacuación de accesos y peatonalización en el Campus de Las Lagunillas		300 USIG	URCST;USIG
2.4	100%	?	Proyecto de obra de infraestructura de voz y datos del nuevo Campus Científico-Tecnológico de Linares		100 URCST	URCST
2.5	100%	✓	Proyecto de obra de infraestructura de voz y datos del antiguo edificio de Magisterío		300 URCST	URCST
2.6	100%	✓	Traslados de los servicios de voz y datos implicados en los proyectos de cableado	Unidades afectadas	100 URCST	URCST
3	75%		Implantar mejoras en la infraestructura de comunicación de voz y datos de la Universidad	UT	500	
3.1	90%	🟢	Despliegue del contrato de servicios de telefonía		100 URCST	URCST;UID
3.2	100%	✓	Puesta en funcionamiento definitiva del Punto de Presencia (PdP) de IRIS-NOVA		100 URCST	URCST
3.3	90%	✓	Implantación de un sistema para el acceso a través de un portal SSL a servicios de la intranet		100 URCST	URCST;USIG
3.4	90%	🟢	Optimización del direccionamiento de la red cableada (RIUJA) para el PAS		100 URCST	URCST;USIG;UID
3.5	30%	🔦	Optimización del direccionamiento de la red cableada (RIUJA) para el PDI		100 URCST	URCST;USIG;UID
3.6	60%	🔦	Programación de mejoras en los sistemas de gestión de telefonía y de direccionamiento IP		100 URCST	URCST
3.7	90%	🟢	Optimización de la infraestructura de la red inalámbrica		100 URCST	URCST
3.8	30%	🔦	Renovación de la red inalámbrica en edificios de investigación		100 URCST	URCST
3.9	100%	✓	Renovación de la red inalámbrica en edificios de gestión		100 URCST	URCST
3.10	100%	✓	Implantar tráfico multicast de nivel 3 en las salas ADA		100 URCST	UID;URCST
3.11	60%	🔦	Análisis y transferencia del primer nivel de asistencia de los servicios de telefonía		0 URCST	UID;URCST
4	66%		Implantar mejoras en la infraestructura de sistemas multiusuario del Centro de Proceso de Datos		500	
4.1	10%	🔦	Análisis y mejoras en la monitorización de sistemas del CPD		300 JS	USIG;URCST;UID
4.2	0%	🔦	Contratación de servicios de Hosting y Housing		200 UID	UID;URCST;USIG
4.3	60%	🔦	Optimización del sistema de backup		200 UID	UID;USIG
4.4	100%	✓	Montar satélite de Red Hat Network para instalaciones de Oracle		200 USIG	USIG
4.5	100%	✓	Oracle Grid Control para replicación de cambios en todos los dbs.		100 USIG	USIG
4.6	90%	🟢	Actualización a Oracle 11 Database		100 USIG	USIG
4.7	60%	🔦	Migración de las bases de datos Oracle 8 y 9		300 USIG	UID;USIG
4.8	100%	✓	Optimización del servidor de sistema de acceso Dallas		100 USIG	USIG;URCST
4.9	90%	🟢	Migración del sistema de balanceo hardware del Servicio		200 URCST	URCST;UID;USIG
5	84%		Implantar mejoras en la infraestructura de microinformática de la Universidad	SAAEE;UT	500	
5.1	90%	🟢	Puesta en marcha del servicio de Dotación de Equipamiento		100 UID	UID;URCST;USIG
5.2	100%	✓	Análisis de soporte MAC OS e IOS		200 UID	UID;URCST;USIG
5.3	100%	✓	Renovación de las aulas de informática del Campus de Linares		100 UID	UID
5.4	30%	🔦	Instalación de Opengnsys para clonación de puestos de aulas		200 UID	UID
5.5	100%	✓	Análisis de las tareas de gestión de las aulas Centro de Lenguas Modernas		200 UID	UID
5.6	100%	✓	Análisis de impacto Windows 8		300 UID	UID;URCST;USIG
5.7	100%	✓	Evaluar alternativas al antivirus Panda		200 UID	UID
6	95%		Implantar mejoras y nuevas funcionalidades en los servicios de audiovisuales y multimedia		500	
6.1	100%	✓	Adquisición de un aula de teledocencia para el Ceai3		100 UID	UID;URCST
6.2	90%	🟢	Puesta en marcha de un nuevo servicio de producción y difusión de contenidos audiovisuales		100 UID	UID
6.3	90%	🟢	Puesta en marcha de un nuevo servicio de grabación de clases		100 UID	UID
6.4	100%	✗	Convocatoria videoproyectores		300 UID	UID
6.5	100%	✓	Aumentar las prestaciones del servicio de seminarios web (equipo portátil)		200 UID	UID
6.6	100%	✗	Aumentar las prestaciones el servicio de grabación de eventos (préstamo de cámara)		100 UID	UID
7	94%		Implantar mejoras y nuevas funcionalidades en los Sistemas de Información y bases de datos corporativas		500	
7.1	100%	✓	Optimización y actualización de la plataforma de Administración Electrónica		100 USIG	USIG
7.2	100%	✓	Análisis de las necesidades de mantenimiento del DataWareHouse	SPE	100 USIG	USIG
7.3	100%	✓	Migración de Campus virtual		100 USIG	USIG
7.4	100%	✓	Análisis de alternativas de la aplicación de gestión de asistencias en aulas de informática		200 UID	UID
7.5	100%	✓	Actualización de Illias a la v4.2		100 UID	UID
7.6	100%	✓	Mejorar la disponibilidad de la plataforma de Docencia Virtual		300 UID	UID
7.7	100%	✓	Integración de Illias con el proveedor de identidad de la UJA		100 UID	UID;USIG
7.8	100%	?	Estudio de la automatización de creación de espacios en Docencia Virtual		300 USIG	UID;USIG
7.9	100%	✗	Automatizar informes para el contrato programa de Docencia Virtual		100 UID	UID
7.10	100%	✓	Implantación de módulo de cursos cortos de UXXI		100 USIG	USIG

Plan anual operativo del Servicio de Informática para el 2012


Código	%	Avance	Nombre del proyecto	Unidades relacionadas	Identificador	Participa
7.11	100%	✓	Implantación del desarrollo para la evaluación de la actividad docente		100 USIG	USIG
7.12	100%	✓	Ultima fase de los desarrollos de Movilidad Internacional		100 USIG	USIG
7.13	10%	✗	Desarrollo del modulo de gestión de secretaria para Movilidad Internacional		200 USIG	USIG
7.14	100%	✓	Integración del Portal del Investigador con SSO		100 USIG	USIG
7.15	100%	✓	Desarrollo para la gestión de guías docentes de asignaturas		100 USIG	USIG
7.16	100%	?	Integración de UXXI-EC con otros sistemas		200 USIG	USIG
7.17	90%	●	Puesta en marcha del portal económico		200 USIG	USIG
7.18	90%	●	Facturación electrónica		200 USIG	USIG
7.19	100%	✓	Desarrollo para la gestión de espacios		300 USIG	USIG
7.20	100%	✓	Desarrollo de nuevos informes de UXXI-RRHH		200 USIG	USIG
7.21	100%	✓	Colaborar en la implantación del control de presencia en el PAS		300 USIG	URCST;USIG
7.22	90%	●	Revisar y documentar procedimiento para envíos SMS	SIAG	200 USIG	USIG
7.23	100%	?	Asumir la gestión y mantenimiento de E-cons		200 USIG	USIG
7.24	100%	✓	Evaluar herramienta para Prevención de Riesgos Laborales	PRL	200 USIG	USIG
7.25	90%	●	Ampliación del servicio de pcs virtuales		200 UID	UID
7.26	90%	●	Habilitar conexión con el Registro Central de Personal del Ministerio de Hacienda		0 USIG	USIG;URCST
8	98%		Implantar mejoras y nuevas funcionalidades en los Servicios Telemáticos		500	
8.1	100%	✓	Finalización de la migración de la información del web al nuevo sistema gestor de contenidos web		100 URCST	URCST
8.2	100%	✓	Colaboración en la mejora del Sistema de Comunicación Dinámico (SICODI)		200 JS	URCST;UID;USIG
8.3	100%	✓	Renovar el equipamiento de las estafetas de correo electrónico		100 URCST	URCST
8.4	100%	✓	Estudio de integración de Google Apps en servicios personalizados de la UJA	VicTIC	200 JS	UID;URCST;USIG
8.5	100%	?	Proyecto implantación de Gestor Documental		100 JS	URCST
8.6	100%	✓	Paso a explotación del gestor documental para Tesis Doctorales		100 URCST	URCST;USIG
8.7	100%	✓	Renovación equipamiento de indexación web		100 URCST	URCST
8.8	100%	?	Integración de webmail con el idP de la UJA		300 URCST	URCST;USIG
8.9	100%	✓	Integrar el correo-e de illias con el correo-e institucional		300 UID	UID
8.10	100%	✓	Participar en el piloto de botnets de RedIRIS		100 URCST	URCST;UID
8.11	60%	💡	Ampliación del sistema de gestión de contenidos web		100 URCST	URCST;USIG
9	0%		reuniones seguimiento		500 JS	
10	0%		Descartados		500	

Objetivos operativos del Servicio de Informática para el 2012


Distribución según prioridad (dic 2012)



Grado de avance de los objetivos operativos del Servicio de Informática del 2012 (diciembre 2012)




Seguimiento Plan Anual del Servicio de Informática 2012



Grado de avance del Plan Anual del Servicio de Informática 2012 (diciembre 2012)

No planificado
 Prioridad alta
 Prioridad media
 Prioridad baja



Grado de avance del Plan Anual del Servicio de Informática 2012 (diciembre 2012)

