
CódigoFASE %
mpleta

Nombre del proyecto Acciones
difusión

PrioridadPatrocinador Liderado Participa

1 0 88% Mejoras y nuevos servicios TIC 500
1.1 I 10% Potenciar el uso de los servicios de ayuda a actividades docentes no presenciales 100 VICTIC UID
1.2 V 100% Renovación de aulas de informática 1 200 SINF UID
1.3 V 100% Dotación de audio en aulas del edificio A4 1 200 SINF UID
1.4 V 100% Renovación de las aulas de Biblioteca 1 200 BIB UID
1.5 VII 100% Gestor documental intranet: proyecto piloto de expediente digital del estudiante 100 VICTIC URCST USIG
1.6 V 100% Mejoras en Universidad Virtual 1 100 SINF USIG
1.7 V 100% Universidad Virtual. Gestión de Tutorias 2 200 SINF USIG
1.8 V 100% Universidad Virtual. Mejorar en la gestión de listas de clase 2 100 SINF USIG
1.9 V 100% Gestión de reservas de espacios comunes 1 100 SINF USIG URCST

1.10 V 100% Universidad Virtual. Adaptación a moviles NO 100 SINF USIG URCST
1.11 V 100% Universidad Virtual. Visualizar formación PAS/PDI 1 100 SINF USIG
1.12 V 100% Universidad Virtual. Ubicación del empleado 1 100 SINF USIG
1.13 V 100% Universidad Virtual. Desarrollo de procedimientos de la plataforma de la Junta 1 100 SINF USIG
1.14 III 70% Software virtualizado. Integración y federación 300 SINF UID
1.15 II 30% Integración de la aplicación de reservas para Adobe Connect 100 SINF UID
1.16 II 30% Renovación de la red inalámbrica en edificios de gestión 100 SINF URCST
1.17 V 100% Dotación audiovisual de aulas y laboratorios en CCT de Linares 1 100 SINF UID URCST
1.18 V 100% Adquisición e instalación de medios audiovisuales en aula magna del CCT de Linares 100 SINF UID URCST
1.19 V 100% Adquisición e instalación de medios audiovisuales para salón de grados del CCT de Linares 100 SINF UID URCST
1.20 V 100% Implantacion de Telefonía IP en el CCT de Linares 100 SINF URCST
1.21 V 100% Proyecto de obra de infraestructura de voz y datos del nuevo Campus Científico-Tecnológico de 

Linares
100 UT URCST
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Objetivos del Servicio de Informática para el 2015
Distribución según prioridad (3º cuatrimestre) 29/01/2016
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Grado de avance de los objetivos del Servicio de Informática del 2015 
(3º cuatrimestre ) 29/01/2016

I.[PC 08.1]-01. Fase V + Fase VI + Fase VII                 
1er cuat/ 2º cuatr/ 3er cuatr

V. objetivo 15%  /   45%    / 80%
V. limite 10%  /  30%   / 60%
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