
Código Nombre del proyecto Lidera Participan Priorida %
ompletad
0,60,90

1 Proyectos relacionados con la gestión integral de la calidad y la excelencia 500 73%
1.1 Definir misión y visión JS JS;UID;URCS 100 100%
1.2 Diseñar mapa de procesos JS JS;UID;URCS 100 100%
1.3 Realizar la carta de servicios JS JS;UID;URCS 100 60%
1.4 Difusión de la actividad y carta de servicios del Servicio de Informática JS JS;UID;URCS 200 10%
1.5 Participar en el catálogo de competencias JS JS;UID;URCS 200 100%
1.6 Escribir procedimiento de participación y comunicación interna JS JS;UID;URCS 200 100%
1.7 Documentar los procesos clave y realizar el seguimiento con los correspondientes indicadores de rendimiento y/o satisfacción. JS JS;UID;URCS 200 100%
1.8 Colaborar en el diseño general de la Universidad e implementar instrumentos que permitan medir las expectativas y satisfacción del personal JS JS;UID;URCS 300 100%
1.9 Realizar la evaluación por competencias o finalizar el proceso de evaluación según el modelo EFQM JS JS;UID;URCS 300 100%

1.10 Revisar, elaborar y aprobar las Normativas de los servicios JS UID;URCST 600 0%
1.11 Participación en el diseño del nuevo Servicio de Informática JS UID;JS;USIG; 0 60%
1.12 Analizar los datos de la gestión de solicitudes JS JS 100 90%

2 Proyectos de instalación y renovación de infraestructuras tecnológicas 500 72%
2.1 Infraestructuras de comunicación cableada de datos (RIUJA) 500 80%

2.1.1 C2: Ampliación URCST URCST 100 100%
2.1.2 A1: Estudio del proyecto de cableado estructurado URCST URCST 900 100%
2.1.3 Estudio de ampliación del aula magna URCST URCST 900 30%
2.1.4 Estudio y optimización de cableado en armario de comunicaciones e infraestructura RIUJA URCST URCST 100 100%
2.1.5 Habilitar infraestructura de cableado para tablones de anuncios electrónicos en edificios JS URCST 600 0%
2.1.6 C/ Roldán y Marín: Cableado de nuevas dependencias de la UJA URCST URCST;UID 600 60%
2.1.7 Reestructuracion de conexión del equipamiento de Vicerrectorado TIC URCST URCST;UID 100 100%
2.1.8 Instalacion de red gigabit en A3-303 URCST URCST 0 100%
2.1.9 Cableado de laboratorios URCST URCST 0 100%

2.1.10 Cableado de despachos URCST URCST 0 100%
2.2 Infraestructuras de comunicación inalambrica de datos (RIMUJA) 500 70%

2.2.1 Paso a explotación y difusión del SSID RIMUJA-WEB URCST URCST 100 90%
2.2.2 Incorporación a Eduroam URCST URCST 100 60%
2.2.3 Optimización y ampliación de cobertura en RIMUJA URCST URCST 100 60%

2.3 Infraestructuras de telefonía fija y móvil 500 72%
2.3.1 Implantación de la red corporativa de telecomunicaciones de la UJA (RETEUJA) URCST URCST 200 60%
2.3.2 Ampliación de extensiones en las centralitas URCST URCST 300 60%
2.3.3 Accesibilidad en las cabinas telefónicas URCST URCST 600 10%
2.3.4 Estudio de migración del equipamiento de telefonía fija del edificio D2 URCST URCST 600 100%
2.3.5 Habilitar ADSL para puntos de información de empleo URCST URCST 0 100%
2.3.6 Desconexión de la telefonía fija del edificio de magisterio c/virgen de la cabeza (edif 51) URCST URCST 0 100%

2.4 Infraestructuras de Seguridad 500 81%
2.4.1 Migración del servidor de monitorización URCST URCST 300 100%
2.4.2 Implantación del sistema de cortafuegos centralizado para aulas URCST URCST 300 60%
2.4.3 Participación en la elaboración de Reglamento de Seguridad JS USIG 600 100%
2.4.4 Solución para copias de seguridad servidores NFS-EVA3000 UID UID;URCST 600 30%
2.4.5 Migración de firewall de Sistemas Informáticos de Gestión Universitaria USIG USIG;URCST 600 30%
2.4.6 Estudio de nuevo sistema de detección de intrusos (IDS) URCST URCST 600 60%
2.4.7 Instalación de nuevos cortafuegos individuales URCST URCST 100 100%
2.4.8 Actualización del cliente VPN y TunnelGuard URCST URCST 100 100%
2.4.9 Implantación de cliente VPN para otras plataformas: linux y mac URCST URCST 0 100%

2.5 Sistemas multiusuario 500 69%
2.5.1 Redimensionamiento y tunning de la infraestructura dedicada a Campus Virtual USIG USIG 100 100%
2.5.2 Optimizar configuración de LDAP USIG USIG 100 100%
2.5.3 Instalación de nuevo servidor piturda UID UID 100 100%
2.5.4 Instalar en alta disponibilidad ambar, servidores rembo y DHCP UID UID 400 60%
2.5.5 Estudio de redimensionamiento de servidores UID USIG;UID;UR 400 100%
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2.5.6 Ampliación de servidores de aplicaciones de los sistemas de información de gestión universitaria USIG USIG 100 100%
2.5.7 Alta disponibilidad de almacenamiento de servidores IMAP URCST URCST 400 30%
2.5.8 Migración de buzones del PAS y PDI a SAN URCST UID;URCST 400 30%
2.5.9 Actualización de estafetas primarias del sistema de mensajería a RH 5. URCST URCST 400 0%

2.5.10 Analisis y evaluación de soluciones para federación de identidades USIG USIG 600 90%
2.5.11 Migración de servidores del NOSS a nuevo equipamiento URCST URCST 600 100%
2.5.12 Migración servidor de control de accesos USIG USIG 100 100%
2.5.13 Migración del servidor DNS primario de RIUJA y RIMUJA. URCST URCST 600 100%
2.5.14 Renovación del servidor web de Microsoft URCST URCST 600 100%
2.5.15 Actualización de SO del servidor Web institucional y espacios Web personales. URCST URCST 600 0%
2.5.16 Alojamiento y mantenimiento en servidor del SI de Ariel UID UID 600 10%
2.5.17 Alojamiento y mantenimiento en servidor del SI de repositorio de producción científica UID UID;URCST 600 10%
2.5.18 Renovación de equipamiento dedicado a la plataforma de Docencia Virtual UID UID;URCST 100 100%
2.5.19 Migración del servidor de listas al servidor definitivo URCST URCST 300 0%
2.5.20 Virtualización de servicios de gestión USIG USIG;URCST 0 100%
2.5.21 Crear recursos compartidos para servicios administrativos o Vicerrectorados UID UID 0 100%

2.6 Microinformática 500 70%
2.6.1 Dotar de un tablec pc a cada Jefe de Servicio UID UID 100 100%
2.6.2 Estudio y valoración del cliente para reservas en aulas de libre acceso UID UID 100 30%
2.6.3 Renove del parque de ordenadores del PAS UID UID;URCST 100 100%
2.6.4 Renovación de un aula de informática UID UID 600 10%
2.6.5 Estudio y analisis de impacto de MS Office 2007 UID UID 200 90%
2.6.6 Ejecutar el plan de implantación de Windows Vista UID UID;URCST;U 300 60%
2.6.7 Instalar 2 pizarras digitales (aulas de formación y aranzadi) UID UID 400 60%
2.6.8 Evaluar nuevas herramientas y/o versión de antivirus UID UID;URCST 600 100%
2.6.9 Optimización del sistema de control remoto UID UID 600 100%

2.6.10 Dotar a la biblioteca de 20 portátiles para préstamo UID UID 600 100%
2.6.11 Estudio de viabilidad para acceso vía web del disco virtual UID UID;URCST 700 90%
2.6.12 Instalación de un aula de formación del PAS en Jaén y otra en Linares UID UID;URCST 0 10%
2.6.13 Colaboración en la instalacion de laboratorio de idiomas JS UID;URCST 0 100%

2.7 Software 500 57%
2.7.1 Potenciar y difundir los recursos de cálculo científico del CICA UID UID 100 60%
2.7.2 Convocatoria de software para docencia UID UID 100 10%
2.7.3 Potenciar el uso de software libre en aulas UID UID 200 100%

3 Proyectos relacionados con el desarrollo y la implantación de sistemas de información (bases de datos y aplicaciones) 500 67%
3.1 Sistemas de Información  Académica 500 54%

3.1.1 Participar en los estudios de impacto del nuevo modelo de financiación USIG USIG 100 90%
3.1.2 Desarrollo de listados de UXXI-AC USIG USIG 400 100%
3.1.3 Participar en la automatización de gestión de horarios USIG USIG 100 100%
3.1.4 Integrar en UXXI todas la convocatorias de becas USIG USIG 200 100%
3.1.5 Exportación de calificaciones de CAV a UXXI-AC USIG USIG 400 0%
3.1.6 Establecer vínculo para la exportación de datos académicos a plataforma de Docencia Virtual USIG USIG 400 0%
3.1.7 Explotación del módulo de acceso de UXXI-AC. USIG USIG 400 0%
3.1.8 Intercambiar datos con la Consejería de Empleo según Convenio pendiente de firmar USIG USIG 400 0%
3.1.9 Envío de estadísticas de alumnos de selectividad a la Junta USIG USIG 0 100%

3.2 Sistemas de Información Económica y Patrimonial 500 97%
3.2.1 Informe de equipamiento no inventariado al Servicio de Contratación URCST URCST 100 100%
3.2.2 Migración de datos de SIGE USIG USIG 200 90%
3.2.3 GERU. Mejoras en las reservas de libre acceso USIG USIG;UID 800 100%

3.3 Sistema de control de presencia USIG USIG;URCST 200 10%
3.4 Sistema de Gestión de la Investigación USIG USIG 100 90%
3.5 Sistemas de Gestión Interna del Servicio de Informática 500 68%
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3.5.1 Integración de aplicaciones de inventario, GesIP y GesTEL. URCST URCST;UID 100 100%
3.5.2 Implantación de usuario TIC y mejoras de ARCOS USIG USIG;URCST 100 60%
3.5.3 Desarrollo de nuevas funcionalidades de Gesol UID UID 400 30%
3.5.4 Integrar los avisos SMS de nagios y biblioteca con la plataforma MenTes URCSTURCST;USIG 600 100%

3.6 Sistemas de Ayuda a la toma de decisiones 500 10%
3.6.1 Validación de los informes externos de la primera fase por parte de fujitsu USIG USIG 300 10%

3.7 Sistemas para la administración electrónica 500 87%
3.7.1 Paso a explotación del Registro telemático con tres formularios operativos USIG USIG 100 100%
3.7.2 Implantar pasarela de pago USIG USIG;URCST 100 60%
3.7.3 Implantación de portafirmas USIG USIG 0 100%

3.8 Sistemas de Información de Universidad Virtual 500 56%
3.8.1 Habilitar la firma electrónica de actas USIG USIG 100 90%
3.8.2 Portal (nóminas vía web, estado de cuentas de gastos) USIG USIG 100 60%
3.8.3 Aulas de informática virtuales UID UID;URCST 100 30%
3.8.4 Integrar formulario de reservas de espacios docentes USIG USIG 100 100%
3.8.5 Repositorio general de programas de asignaturas en Campus Virtual u otra plataforma USIG USIG 600 0%

3.9 Otros sistemas de gestión 500 40%
3.9.1 Implantación de login único para Universitas XXI (académico, económico, RRHH e integrador). USIG USIG 300 0%
3.9.2 Gestión de deportes USIG USIG 100 60%
3.9.3 Implantación de módulo de Intermediación Laboral de ÍCARO USIG USIG 400 0%
3.9.4 Implantación de programa de egresados DÉDALO USIG USIG 400 0%
3.9.5 Desarrollo de módulo de relaciones internacionales de Sócrates-Erasmus USIG USIG 100 60%
3.9.6 Mejoras en aplicación Sócrates Erasmus y ASU USIG USIG 300 90%
3.9.7 Servicio de suministro de documentación en formato electrónico para aquella documentación solicitada por las unidades y servicios de la UID UID 600 100%
3.9.8 Rediseñar gestión de asistencias de aulas UID UID 800 10%
3.10 Servicios Telemáticos. Web 500 54%

3.10.1 Estudio e implantación de gestor de contenidos web URCST URCST 200 30%
3.10.2  Accesibilidad en la web URCST URCST 200 30%
3.10.3 Organización de contenidos web URCST URCST 300 60%
3.10.4 Traducción de web al inglés y francés URCST URCST 100 60%
3.10.5 Estudio e implantación de un sistema de blogs para PDI URCST URCST 600 90%
3.10.6 Delegación de la sección de actualidad de www.ujaen.es en Vicerrectorado de Comunicación URCST URCST 400 30%
3.10.7 Generar estadísticas web por cuentas institucionales y personales URCST URCST 100 100%
3.10.8 Desarrollo de aplicación web para la subscripción del “Manifiesto de Torres” URCST URCST 0 30%

3.11 Servicios Telemáticos. Correo-e y listas de correo 500 96%
3.11.1 Evaluación de versiones, migración y soporte de Outlook URCST URCST;UID 100 100%
3.11.2 Delegación de las listas de correo-e departamentales. URCSTURCST;USIG 100 100%
3.11.3 Implantación de servidores IMAP para clientes de PAS y PDI URCST URCST 400 60%
3.11.4 Proporcionar correo-e para alumnos de bachillerato URCSTURCST;USIG 600 100%
3.11.5 Evaluación e implantación si procede de nuevas soluciones antispam URCST URCST 600 100%
3.11.6 Estudio e implantación si procede de direcciones de correo-e en formato nombre.apellido1.apellido2@ujaen.es URCSTURCST;USIG 800 100%
3.11.7 Integrar pop3/imap/ftp con ldap URCSTURCST;USIG 800 100%
3.11.8 Automatización y carga de usuarios en listas de distribución sindicales URCSTURCST;USIG 100 100%
3.11.9 Crear listas de correo-e para estudiantes URCSTURCST;USIG 500 100%

3.12 Otros servicios telemáticos 500 85%
3.12.1 Integrar FatFile con antivirus URCST URCST 100 100%
3.12.2 Establecimiento de una red de aulas de docencia avanzada y trabajo a distancia en grupo UID UID;URCST 200 10%
3.12.3 Mensajería instantánea y trabajo colaborativo para conserjerías URCST URCST 800 30%
3.12.4 Habilitar fatfile para estudiantes y elaborar estadisticas URCST URCST 0 100%
3.12.5 Estudio de implantación de agendas compartidas URCST URCST 0 100%

3.12.6 Proceso de unificación de formatos de identidad en las aplicaciones uxxi-ac, uxxi-rrhh, uxxi-ec y uxxi-int USIG USIG 0 100%
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3.12.7 Aplicación Access para la carga masiva de datos del cuestionario competencias-pas USIG USIG 0 100%
3.12.8 Desarrollo módulo para el envío masivo de notas de selectividad por correo-e USIG USIG 0 100%
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