

Código	FASE	Objetivo	Liderado	Participan	Prior
1		<b>Analizar funcionamiento, procesos e indicadores del Servicio y aplicar la mejora continua</b>			
1.9	✓	Paso a explotación de EasyVista	UID	UID;URCST;USIG	●
3		<b>Implantar mejoras en la infraestructura de comunicación de voz y datos de la Universidad</b>			
3.3	✓	Paso a explotación del nuevo sistema VPN-SSL	URCST	URCST;USIG;UID	●
3.7	💡	Renovación de la red inalámbrica en edificios de investigación	URCST	URCST	●
3.8	✓	Renovación de la red inalámbrica en edificios de gestión	URCST	URCST	●
3.11	✓	Diseño de nuevo servicio de Fax	URCST	UID;URCST	●
3.12	✓	Diseño de nuevo servicio de Contact Center	URCST	UID;URCST	●
5		<b>Implantar mejoras en la infraestructura de microinformática de la Universidad</b>			
5.4	✓	Nuevo servicio de "pc Virtual"	UID	UID	●
5.5	✗	Nuevo servicio "BYOD en aulas"	UID	UID;URCST	●
5.9	✓	Renovación aulas de informática	UID	UID	●
6		<b>Implantar mejoras y nuevas funcionalidades en los servicios de audiovisuales y multimedia</b>			
6.1	●	Creación y publicación de contenidos multimedia institucionales	UID	UID	●
7		<b>Implantar mejoras y nuevas funcionalidades en los Sistemas de Información y bases de datos corporativas</b>			
7.5	✓	Nueva versión de Gestión de actas	USIG	USIG	●
7.6	✓	Nueva versión del sistema de gestión de asistencias en aulas de informática	UID	UID	●
7.9	●	Implantación de Docentia para la evaluación de la actividad docente	USIG	USIG	●
7.10	✓	Desarrollo para la gestión de la Movilidad Internacional	USIG	USIG	●
7.13	✗	Implantación del modulo de UXXI-EC contabilidad analítica	USIG	USIG	●
7.17	✓	Implantación del control de presencia en el PAS	USIG	URCST;USIG	●
7.23	✓	Desarrollo para convenios	USIG	URCST;USIG	●
7.26	✓	Automatización de los resultados académicos	USIG	USIG	●
8		<b>Implantar mejoras y nuevas funcionalidades en los Servicios Telemáticos</b>			
8.1	✓	Renovación del Sistema de Comunicación Dinámico (SICODI)	JS	URCST;UID	●
8.3	✓	Implantación de Gestor Documental intranet	URCST	URCST;UID;USIG	●