

Plan anual operativo del Servicio de Informática para el 2014

Códig	FASE	Nombre del proyecto	Solicitante	ERENCI	PC08.1	Prior	Liderado	Participa	% completad	Comienzo	Fin
1		Mejoras y nuevos servicios TIC							0%	01/01/14	01/01/14
1.1	U	Despliegue de opengnsys en aulas	SINF	GER 8	SI		UID		0%	01/01/14	01/01/14
1.2	U	Mejoras en Universidad virtual	SINF		SI		USIG		0%	01/01/14	01/01/14
1.3	U	Mejoras gestión de contraseñas	SINF		SI		USIG		0%	01/01/14	01/01/14
1.4	U	Paso a explotación del servicio de publicación vídeos	VicTIC		SI		UID		0%	01/01/14	01/01/14
1.5	U	Paso a explotación del servicio grabación mini-videos	VicTIC	GER 4	SI		UID		0%	01/01/14	01/01/14
1.6	U	Implantación de nuevos sistemas de indexación web	VicTIC		SI		URCST		0%	01/01/14	01/01/14
1.7	U	Google Apps for Education (Migración correo-e PDI/PAS)	VicTIC	GER 9	SI		URCST		0%	01/01/14	01/01/14
1.8	U	Google Apps for Education (Activación Google+/Hangout)	VicTIC	GER 9	SI		URCST		0%	01/01/14	01/01/14
1.9	U	Proyecto piloto de Gestor Documental Intranet	VicTIC	GER 7	SI		URCST		0%	01/01/14	01/01/14
1.10	U	Actualización del equipo lógico de los puestos de trabajo del PAS	SINF	GER 5	SI		UID		0%	01/01/14	01/01/14
1.11	U	Continuación del despliegue del contrato de servicios de telefonía	SINF		SI		URCST		0%	01/01/14	01/01/14
1.12	U	Implantación de los sistemas de atención de llamadas (Call Centers)	VicTIC		SI		URCST		0%	01/01/14	01/01/14
1.13	U	Renovación de la red inalámbrica en edificios de investigación	VicTIC	GER 10	SI		URCST		0%	01/01/14	01/01/14
1.14	U	Renovación de la red inalámbrica en edificios de gestión	VicTIC	GER 10	SI		URCST		0%	01/01/14	01/01/14
1.15	U	Proyectos de obra de Infraestructura de voz y datos del edificio A2, B1 y C1	UT		SI		URCST		0%	01/01/14	01/01/14
1.16	U	Proyecto de obra de infraestructura de voz y datos del nuevo Campus Científico-Tecnológico de Linare	UT		SI		URCST		0%	01/01/14	01/01/14
1.17	U	Proyecto de obra de infraestructura de voz y datos de los edificios CTSA-Investigación y CTSA-Empres	UT		SI		URCST		0%	01/01/14	01/01/14
1.18	U	Proyecto de obra de infraestructura de voz y datos del edificio I+D+i y Emprendimiento.	UT		SI		URCST		0%	01/01/14	01/01/14
1.19	U	Renovación del sistema de gestión de amenazas perimetral y de aulas	SINF	GER 3	SI		URCST		0%	01/01/14	01/01/14
1.20	U	Desarrollo para tribunales de selectividad	VicTIC	GER 6	SI		USIG		0%	01/01/14	01/01/14
1.21	U	Desarrollo para tarjetas de selectividad	VicTIC	GER 6	SI		USIG		0%	01/01/14	01/01/14
1.22	U	Desarrollo para Publicación del plan docente	VicTIC	GER 6	SI		USIG		0%	01/01/14	01/01/14
1.23	U	Desarrollo para guías docentes: PATIE y másteres	VicTIC	GER 6	SI		USIG		0%	01/01/14	01/01/14
1.24	U	Desarrollo para mecanización de los horarios de clase	VicTIC	GER 6	SI		USIG		0%	01/01/14	01/01/14
1.25	U	Desarrollo para publicación de fechas de exámenes	VicTIC	GER 6	SI		USIG		0%	01/01/14	01/01/14

