


| Código | FASE | % completa | Nombre del proyecto   | Acción difundida | Promotor      | Liderado | Participa  | Servicio Catálogo                        |
|--------|------|------------|---|------------------|---------------|----------|------------|--|
| 1      |      | 0%         | <b>Mejoras y nuevos servicios TIC</b>   |                  |               |          |            |  |
| 1.1    | (L)  | 0%         | Revisión y difusión de Carta y Catálogo de servicios TIC                      |                  | 2.A2          | JS       | ID;URCST;L |  |
| 1.2    | (L)  | 0%         | Renovación de aulas de informática  |                  | 3.A2          | UID      | URCST      | Soporte a aulas de Informática de uso d  |
| 1.3    | (L)  | 0%         | Creación de aulas de teledocencia   |                  | 2.A6          | UID      | URCST      | Soporte a Aulas multimedia               |
| 1.4    | (L)  | 0%         | Dotación medios audiovisuales en salones de grados del C1                     |                  |               | UID      | URCST      | Soporte a Aulas multimedia               |
| 1.5    | (L)  | 0%         | Optimización de ordenadores de aulas de docencia                              |                  |               | UID      | URCST      | Soporte a Aulas multimedia               |
| 1.6    | (L)  | 0%         | Web institucional: Renovación de imagen, estructura y gestión                 |                  | 2.A4          | URCST    |            | Web institucional                        |
| 1.7    | (L)  | 0%         | U. Virtual - Desarrollo de tres procedimientos de e-admon                     |                  | 2.A8.2        | USIG     |            | Universidad Virtual (intranet)           |
| 1.8    | (L)  | 0%         | U. Virtual. PDI. Información resultados opinión alumnado                      |                  |               | USIG     |            | Gestión Calidad. Evaluación de la activi |
| 1.9    | (L)  | 0%         | Mejora de la planificación cronológica de la elaboración del POD              |                  | ic Profesorac | USIG     |            | Gestión Académica. Plan Docente          |
| 1.10   | (L)  | 0%         | Renovación puestos de trabajo del PAS   |                  | 3.A3          | UID      | URCST      | Servicio de provisión y renovación del p |
| 1.11   | (L)  | 0%         | Renovar el sistema de almacenamiento  |                  | 3.A3          | UID      | JRCST;USIG |  |
| 1.12   | (L)  | 0%         | Implantación de Call Center en Servicio de Gestión Académica                  |                  |               | URCST    |            | Telefonía fija                           |
| 1.13   | (L)  | 0%         | Telefonía: Eliminación extensiones analógicas y reconexión a nueva centralita |                  |               | URCST    |            | Telefonía fija                           |
| 1.14   | (L)  | 0%         | Red Inalámbrica: Renovación en edificios C3, B5, C2 y 91                      |                  | 3.A1          | URCST    |            | Conexión a red Inalámbrica               |
| 1.15   | (L)  | 0%         | Automatización de generación de cuentas TIC y generación de expedientes       |                  |               | USIG     |            | Gestión de credenciales                  |
| 5      |      | 0%         | <b>Reuniones seguimiento</b>  |                  |               |          |            |  |
| 5.1    | (L)  | 0%         | reunion seguimiento 1er cuatrimeste   |                  |               | JS       | ID;URCST;L |  |
| 5.2    | (L)  | 0%         | reunion seguimiento 2º cuatrimeste  |                  |               | JS       | ID;URCST;L |  |
| 5.3    | (L)  | 0%         | reunion seguimiento 3er cuatrimeste   |                  |               | JS       | ID;URCST;L |  |



Fdo. María José del Jesus  
 Vicedirectora TIC e Infraestructuras  
 29/01/2016