

Para el ejercicio 2018, el portafolio de **Proyectos Modificativos de las infraestructuras, Instalaciones y Equipamientos** lo integran los siguientes proyectos.

	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	RESPONSABLE	PRESUPUESTO	APLICACIÓN ECONÓMICA	RESULTADO: Mejora Esperada
INFRAESTRUCTURAS	1. Construcción de jardines en el Campus de Linares	M.Pr.2018 OBRAS.01	01/01/2018	31/12/2018	Jefe Servicio de Obras	75.000	04.12.06 AID 602.00	Medioambiental/Accesibilidad
	2. Adaptación de espacios en edificio Rectorado	M.Pr.2018 OBRAS.02	11/12/2017	31/12/2018	Jefe Servicio de Obras	90.000	04.12 AID 662.00	Funcional
	3. Adecuación de locales del edificio de Alojamientos para el CEALM.	M.Pr.2018 OBRAS.03	01/01/2018	30/05/2019	Jefe Servicio de Obras	450.000	04.12.09 AID 662.00	Funcional
	4. Reforma fachada acristalada y estrados de planta baja del edificio A4	M.Pr.2018 OBRAS.04	01/01/2018	31/12/2018	Jefe Servicio de Obras	130.000	04.12.11 AID 662.00	Eficiencia. Medioambiental/accesibilidad
	5. Reparación de visera del Colegio Mayor Domingo ·Savio”	M.Pr.2018 OBRAS.05	01/01/2018	30/10/2018	Jefe Servicio de Obras	170.000	04.12 AID 662.00	Funcional. Accesibilidad
	6. Reparación de acerados y rampas en edificio B4: alcorques árboles Campus Lagunillas	M.Pr.2018 OBRAS.06	01/01/2018	31/12/2018	Jefe Servicio de Obras	70.000	04.12 AID 662.00	Funcional. Accesibilidad
	7. Repintado y señalización de pasos de peatones del Campus de las lagunillas	M.Pr.2018 OBRAS.07	01/01/2018	31/12/2018	Jefe Servicio de Obras	20.000	04.12 AID 662.00	Accesibilidad
	8. Adecuación antiguo Almacén limpieza para el Tratamiento de correspondencia Edificio B1	M.Pr.2018 OBRAS.08	01/01/2018	31/12/2018	Jefe Servicio de Obras	20.000	04.12 AID 662.00	Funcional
	9. Construcción y montaje de rótulo de Universidad de Jaén y escudo en fachada lateral colegio Mayor	M.Pr.2018 OBRAS.09	01/01/2018	30/10/2018	Jefe Servicio de Obras	15.000	04.12 AID 662.00	Funcional
INSTALACIONES	10. Instalación sistemas control y acceso a los campus de Jaén y Linares	M.Pr.2018. INSTA.01	01/01/2018	31/12/2018	Ingeniero U.T.	25.000	04.12.08 AID 603.01	Funcional y seguridad
	11. Reforma de la instalación de climatización de las Salas 24 h de la Biblioteca	M.Pr.2018. INSTA.02	27/11/2017	18/06/2018	Ingeniero U.T.	180.000	04.12 AID 663.01	Eficiencia. Medioambiente
	12. Sustitución de enfriadora del edificio B2	M.Pr.2018. INSTA.03	01/01/2018	30/09/2018	Ingeniero U.T.	150.000	04.12.13 AID 663.00	Eficiencia. Medioambiental
	13. Adecuación eléctrica y grupos electrógena del edificio B4, (1ª FASE)	M.Pr.2018. INSTA.04	01/01/2018	30/09/2018	Ingeniero U.T.	150.000	04.12.12 AID 663.01	Eficiencia. Seguridad.
	14. Adaptación y ampliación del sistema de climatización del CPD	M.Pr.2018. INSTA.05	01/01/2018	30/05/2018	Ingeniero U.T.	135.000	04.12.14	Eficiencia. Seguridad.
	15. Adaptación del sistema de ventilación del edificio A4	M.Pr.2018. INSTA.06	01/01/2018	01/03/2018	Ingeniero U.T.	40.000	04.12 AID 663.01	Eficiencia. Medioambiental
	16. Instalación de grupo electrógeno en B5	M.Pr.2018. INSTA.08	01/01/2018	30/09/2018	Ingeniero U.T.	30.000	04.12 AID 663.01	Eficiencia. Seguridad.
	17. Instalación de nuevos conductos de climatización en el aula Magna, edificio C1	M.Pr.2018. INSTA.10	01/01/2018	30/05/2018	Ingeniero U.T.	165.000	04.12 AID 663.01	Eficiencia. Seguridad.
	18. Separación de instalaciones de riego del Campo de fútbol y Jardines	M.Pr.2018. INSTA.12	01/01/2018	01/12/2018	Ingeniero U.T.	15.000	04.12 AID 663.01	Eficiencia. Medioambiental
	19. Adaptación instalaciones del edificio B3. Grupo electrógeno, contra incendios y SALA Congeladores	M.Pr.2018. INSTA.13	01/01/2018	30/09/2019	Ingeniero U.T.			Eficiencia. Seguridad.