
CódigoFASE Nombre del proyecto Liderado Participa Prior ServicioCatálogo

1 Mejoras y nuevos servicios TIC
1.1 Revisión y difusión de Carta y Catálogo de servicios TIC JS D;URCST;
1.2 Renovación de aulas de informática UID URCST Soporte a aulas de Informática de uso d
1.3 Creación de aulas de teledocencia UID URCST Soporte a Aulas multimedia
1.4 Dotación medios audiovisuales en salones de grados del C1 UID URCST Soporte a Aulas multimedia
1.5 Optimización de ordenadores de aulas de docencia UID URCST Soporte a Aulas multimedia
1.6 Web institucional: Renovación de imagen, estructura y gestión URCST Web institucional
1.7 U. Virtual - Desarrollo de tres procedimientos de e-admon USIG Universidad Virtual (intranet)
1.8 U. Virtual. PDI. Información resultados opinión alumnado USIG Gestión Calidad. Evaluación de la activ
1.9 Mejora de la planificación cronológica de la elaboración del POD USIG Gestión Académica. Plan Docente

1.10 Renovación puestos de trabajo del PAS UID URCST Servicio de provisión y renovación del p
1.11 Renovar el sistema de almacenamiento UID RCST;USI
1.12 Implantación de Call Center en Servicio de Gestión Académica URCST Telefonía fija
1.13 Telefonía: Eliminación extensiones analógicas y reconexión a nueva centralita URCST Telefonía fija
1.14 Red Inalámbrica: Renovación en edificios C3, B5, C2 y 91 URCST Conexión a red Inalámbrica
1.15 Automatización de generación de cuentas TIC y generación de expedientes USIG Gestión de credenciales

POA_2016-ed30-er cuatrim

POA_2016‐ed30‐er cuatrim.mpp Pág. 1



No planificado
0

0%

Prioridad alta
12

80%

Prioridad media
3

20%

Prioridad baja
0

0%

Objetivos del Servicio de Informática para el 2016
Distribución según prioridad (3er cuatrimestre) 30/01/2017
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Grado de avance de los objetivos del Servicio de Informática del 2016 
(3er cuatrimestre ) 30/01/2017

I.[PC 08.1]-01. Fase V + Fase VI + Fase VII                 
1er cuat/ 2º cuatr/ 3er cuatr

V. objetivo 15%  /   45%    / 80%
V. limite 10%  /  30%   / 60%
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Seguimiento Plan Anual del Servicio de Informática 2016

Resumen de avance 1er cuatrimestre

Resumen de avance 2º cuatrimestre

Resumen de avance 3er cuatrimestre
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Estado de ejecución del Plan Anual del Servicio de Informática 2016 
(3er cuatrimestre ) 30/1/2017
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Estado de ejecución del Plan Anual del Servicio de Informática 2016 
(3º cuatrimestre) 30/01/2017
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